

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2008. július 22-i rendkívüli nyilvános ülésére**

Tárgy:	Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna beruházás forrástábla módosítása
Előterjesztő:	Ács János polgármester
Előkészítette:	Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető
Megtárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívott:	-

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca város közigazgatási területén elsősorban céltámogatással, továbbá egyéb támogatással (VICE, KÖVICE, CÉDE, TEKI, BFT) 2004-ben jelentős mértékű közműves csatornahálózat és lakossági bekötések kiépítése kezdődött meg. A Tapolca-Diszeli városrészben végzett beruházás befejezésével a település majdnem 100 %-a közcatornával ellátottá vált. További fontos feladatunk a megépült csatornahálózatra való rákötések ösztönzése, valamint a rákötések kötelezése a határidőre nem teljesítőkkel szemben.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2006.(VI.02.) Kt. határozatával a beruházás jelenleg is érvényben lévő forrástábláját elfogadva, döntött a pénzügyi keretről. A kivitelezés viszont úgy alakult, hogy a 2006. október elején elkezdődött munka alapján 2006.évben céltámogatás lehívására nem került sor, valamint a víziközmű-társulattól sem került át pénzösszeg, hisz a társaság bejegyzése csak 2007. januárban történt meg.

Így a beruházás során 2007.évben a Colas Dunántúl ZRt. részére 208.883.704,-Ft került kifizetésre, míg a Veszprémer Zrt. részére 2.520.000,- Ft. 2007 november 30-i részteljesítési határidőre a beruházás műszakilag elkészült, csak néhány bekötés és a végleges helyreállítások voltak hátra.

2008. évben a további szerződés szerinti számlák benyújtása és lehívása folytatódott. A Colas Dunántúl ZRt. benyújtotta a szerződés szerinti 170.904.848,-Ft összegű számláját, míg a Veszprémer ZRt. 4.200.000,-Ft-ról szólót. Ezzel a beruházás teljes költsége kialakult 386.508.552,-Ft összegben.

A befejező stádiumban a kivitelező részéről megfogalmazódott az az igény, hogy a változékony talajszerkezet miatt többletköltségei keletkeztek, jellemzően talajcsere, nyílt víztartás, valamint sziklabontási tevékenységből. Mivel a megkötött szerződés alapján ilyen igényt nem nyújthatott be, tájékoztattuk, hogy amennyiben a támogató az eredeti céltámogatási keretösszeg terhére befogadja ezt a lehívást, akkor van módunk a szerződését módosítani. Megfelelően dokumentált igényünkre 2008. május 8-án érkezett válasz az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumból, mely alapján az általunk hivatkozott jogszabályhely nem teszi lehetővé a dokumentált pótmunkákra vonatkozó igény pozitív elbírálását. Ezt a tényt sajnálatos módon a vállalkozónak is tudomásul kellett vennie.

Lehetővé teszi viszont a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.évi LXXXIX. Törvény 17.§ (5) bekezdés (5) a) pontja értelmében „ a megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó és a címzett vagy céltámogatás alapját képező jogerős, érvényes hatósági (építésre jogosító) engedélyhez tartozó tervdokumentáció egyszeri költségét igazoló kifizetett számlát nyújt be,“ Előzőek alapján a beruházás megvalósítása érdekében megvalósíthatósági tanulmányra és tervezésre kifizetett mindösszesen 5.366.250,-Ft 2003.évben felmerült költségként, melynek 75 %-ra most nyújtunk be lehívást 4.024.688,-Ft-ra.

Szintén a kivitelezés során derült ki, hogy az időközben megépült lakásingatlanok, valamint telekalakítások során 28 db házibekötés vált szükségessé. Nyilván – mivel a gerincvezeték mindenképpen megépült – kölcséghatékonyság szempontjából legjobb megoldás az volt, hogy a Colas Dunántúl ZRt., mint kivitelező és a munkaterületre felvonult cég adott árajánlatot, amely 6.000.000,-Ft-ról szólt. Ezt az összeget teljes egészében a Diszel Szennyvízberuházó víziközmű társulat szedte be az érintett tulajdonosoktól és adta át az önkormányzat részére az előzetesen vállalt 68.000,-eFt-on felül. A kivitelezővel külön szerződés kötött erre a munkára, így az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő feladatokhoz Állami Céltámogatást nem is hívtunk le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca-Diszel szennyvíz-csatornázási beruházás 105.974,-eFt összegű saját forrásából 74.000,-eFt-ot az önkormányzat lakossági hozzájárulásból biztosít.

A 397.874.803,-Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

Megnevezés	2007:	2008:	Összesen:
Saját forrás: 8,04%	16.559.096.-	15.414.604.-	31.973.700.-
Céltámogatás: 73,37%	158.552.778.-	133.348.325.-	291.901.103.-
Lakossági hozzájárulás: 18,60%	36.291.830.-	37.708.170.-	74.000.000.-
Összesen: 100%	211.403.704.-	186.471.099.-	397.874.803.-

Az érintett területre vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére nézve az ingatlantulajdonosok 80%-a, de legalább 50 ingatlantulajdonos vállalata, hogy legkésőbb az üzembe helyezést követő egy éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatorna-hálózatra.

Egyúttal a 109/2006.(VI.02.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Ács János polgármester

Tapolca, 2008. július 17.

Ács János
Polgármester