

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### Szerződéses feltételek

#### 2. módosítás

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Tapolca Város Önkormányzata**  
teljes jogú képviselője: **Császár László polgármester**  
székhely: **8300 Tapolca, Hősök tere 15.**  
KSH szám: **15734161-8411-321-19**  
adószám: **15734161-2-19**  
számlaszám: **11748052-15429348-10490000**  
számlavezető pénzügyintézet: **OTP Bank Nyrt.**  
kapcsolattartó: **Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető**  
telefon: **87/510-150**  
fax: **87/511-164**  
mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév: **Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.**  
teljes jogú képviselője: **Horváth Tihamér, ügyvezető**  
székhely: **H-8360 Keszthely, Sömögyei út 1.**  
nyilvántartó bíróság:  
cégjegyzékszám: **20-09-060354**  
adószám: **10496934-2-20**  
számlaszám: **10918001-00000003-26380000**  
számlavezető pénzügyintézet: **UNICREDIT Bank**  
kapcsolattartó: **Kötél Róbert, vállalkozási osztályvezető**  
telefon: **30 237 6881**  
fax: **83 316 670**  
mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

#### I.

#### **Preambulum**

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett.

Megrendelő „az Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” 2012. május 4. napján megküldte ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján felek 2012. május 17. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezésű KDOP-4.2.2.-11-2011-0004 jelű pályázathoz kapcsolódó Tapolca, Dobó István tér – Sümegei út között kerékpárút építése tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Szerződő Felek a 2012. május 17. napján aláírt Vállalkozási szerződés teljesítési határidejét a 2012. augusztus 14. kelt 1. sz. szerződés módosítással 2012. augusztus 15. napjáról 2013. április 15. napjára módosították a kerékpárút tervmódosításához kapcsolódó engedélyezési eljárás és a módosított terv műszaki megoldásának megvalósítás időigénye miatt. A teljesítési határidő módosítása miatt a teljesítési időszak jelentősen megnövekedett, melyre tekintettel Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a részszámlázás lehetőségét a műszaki ellenőr által elfogadott teljesítésigazolás alapján.

Fentieket figyelembe véve Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 2012. május 17. napján aláírt Vállalkozási szerződés 5) Pénzügyi feltételek 5.1. pontját, a Kbt. 132.§-a alapján az alábbiak szerint módosítják:

## II. Pénzügyi feltételek

A 2012. május 17. napján kelt Vállalkozási szerződés 5) Pénzügyi feltételek 5.1. pontja a következőképpen módosul:

„5.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított Teljesítésigazolás alapján nyújthatja be végszámláját a Megrendelőnek. Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét, mely alapján a teljesítés 60%-os mértékének elérésekor részszámla nyújtható be a műszaki ellenőr által elfogadott teljesítésigazolás alapján.”

## III. Záró rendelkezések

Jelen Vállalkozási szerződés módosítás az eredeti Vállalkozási szerződés részét képezi és csak azzal együtt érvényes.

A 2012. május 17-én kelt és 2012. augusztus 14. napján módosított vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A szerződés módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.


Szerződő Felek a szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon négy példányban írták alá.

Tapolca, 2012. október 11.


  
Császár László  
Megrendelő

Ellenjegyzem:

Tapolca, 2012. október 11.

  
Schönhermé Pokó Ildikó  
pénzügyi irodavezető

Tapolca, 2012. október 11.

  
Horváth Tihamér  
ügyvezető  
Vállalkozó képviselője

**HORVÁTH-ÉP**  
Közmű-, Ut és Mélyépítő KFT  
8362 Keszthely, Pf. 22.  
Tel.: 83/316-666 Tel./fax: 83/316-667  
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.  
Adószám: 10496934-2-20  
Ünnepről: 00000003-26380000

A kötelezettségvállalással egyetértetek:

Tapolca, 2012. október 11.

  
Ughy Jenőné  
aljegyző