

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**cégnév:** Tapolca Város Önkormányzata  
**teljes jogú képviselője:** Császár László polgármester  
**székhely:** 8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
**Törzsszám:** 734169  
**adószám:** 15734161-2-19  
**számlaszám:** 11748052-15429348-10490000  
**számlavezető pénzügyintézet:** OTP Bank NyRt.  
**kapcsolattartó:** Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető  
**telefon:** 87/510-150  
**fax:** 87/511-165  
mint **megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

**cégnév:** Horváth-Ép Közmu-, Út- és Mélyépítő Kft.  
**teljes jogú képviselője:** Horváth Tihamér, ügyvezető  
**székhely:** H-8360 Keszthely, Sömogyei út 1.  
**nyilvántartó bíróság:**  
**céggjegyzékszám:** 20-09-060354  
**adószám:** 10496934-2-20  
**számlaszám:** 10918001-00000003-26380000  
**számlavezető pénzügyintézet:** UNICREDIT Bank  
**kapcsolattartó:** Kötél Róbert, vállalkozási osztályvezető  
**telefon:** 30 237 6881  
**fax:** 83 316 670

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján jelen szerződés megkötésére került sor.

### 1) A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – a jelenleg érvényben lévő műszaki előírásoknak megfelelő minőségben – történő megépítését:

„Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezésű KDOP-4.2.2-11-2011-0004 jelű pályázathoz kapcsolódó **Tapolca, Dobó István tér – Sümegi út között kerékpárút építése** tárgyú projekt kivitelezése.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- A FŐÚT Építőipari és Szolgáltató Bt. /8200 Veszprém, Sorház u. 3/c./ Pál Ilona KÉ-T-20-0595 által 1104 tervszám alatt elkészített engedélyezési terve, műszaki leírása
- Az Union-Plan Kft. /8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6./ Dr. Farkas János TH-T, ZMK 20-0178 által elkészített kerékpárúti híd bontási és engedélyezési terve,
- A Pálya Vasút Kft. /9023 Győr, dr. Petz L. u. 13. fsz./4./ Tapolca kerékpárút vasút keresztezés 50/2011. tervszámú kereszt-szelvény és vasúti hossz-szelvény és műszaki leírás
- AKRO-SAT Távközlési Kft. /8000 Székesfehérvár, Zámoly út 60-64./ 50/2011. tervszámú Tapolca, Keszthelyi út távközlési hálózat kiváltása c. terve
- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Ütügyi Osztály VE/ÚT/445/29/2011. számú jogerős építési engedély határozata és a szükséges hozzájárulások
- A 2012. év április hó 18. napján benyújtott ajánlat,
- Építési ütemterv.

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát árajánlati költségvetése alapján, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki

szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.3. A vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozásában.

1.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja.

1.5. Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó szerződés a szerződés mellékletét képezi.

## 2) A vállalkozás díja

2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozói díj nettó: 65.730.555,- Ft, + 27 % ÁFA 17.747.250,- Ft, azaz bruttó 83.477.805,- Ft, Nyolcvanhárommillió-négyszázhetvenhétezer-nyolcszázöt forint.

Vállalkozónak az ÁFA törvény rendelkezései alapján fordított ÁFA kötelezettsége áll fenn a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján.

2.2. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására.

2.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükségesek.

2.4. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt többletmunkákat kivéve, egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

## 3) Határidők

A kivitelezés megkezdésének időpontja: **2012. május 17.**  
A kivitelezés befejezési határideje: **2012. augusztus 15.**

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját a 5. pontban szereplő pénzügyi feltételek szerint kifizetni.

## 4) Műszaki feltételek

4.1 Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: név: Hársfalvi József irodavezető  
cím: 8300. Tapolca, Hősök tere 15.  
tel/fax: 87/511-125, 87/511-164  
e-mail: [harsfalvi.jozsef@tapolca.hu](mailto:harsfalvi.jozsef@tapolca.hu)

Vállalkozó részéről: név: Simon Tamás, felelős műszaki vezető  
cím: H-8360 Keszthely, Sömogyei út 1.  
tel/fax: 83 316 670  
e-mail: horep12@t-online.hu

Megrendelő műszaki ellenőre: Varga Norbert  
cím: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.  
tel: 30 700 1270  
e-mail: foubt@freemail.hu

4.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk.404. § (1) bek.). A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Kivitelező felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért.

4.4. Megrendelő műszaki ellenőre bevonásával köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

4.5. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki ellenőrének bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján értesíteni.

4.6. A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműterképen fel nem tüntetett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A tényleges munkavégzés előtt Kivitelező és Megrendelő köteles egyeztetni az érintett közműkezelőkkel.

4.7. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

4.8. A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el. Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel.

4.9. Az előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet.

4.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

4.11. Vállalkozó köteles a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet, amennyiben a többletvizsgálat Megrendelő érdekében válik szükségessé.

4.12. Vállalkozó a kivitelezésre vonatkozó ütemtervet köteles a szerződéshez csatolni. Az ütemtervben foglalt határidők és munkafolyamatok nem, illetve késedelmes teljesítése miatt Megrendelő kötbérigénnyel élhet (késedelmi kötbér), ennek mértéke a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-ka/nap, de maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.

## 5) Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított Teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Résszámla kibocsátására nincs lehetőség.

5.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók közül egyenként melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.

5.3. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét.

5.4. Vállalkozó az alvállalkozók számláinak átutalásáról szóló igazolásokat Megrendelő részére köteles átadni a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése szerint.

5.5. A számla késedelmes benyújtásából, vagy hibás, hiányos kiállításából adódó Megrendelőt ért károkért a felelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott számla akkor tekinthető befogadottnak, amennyiben az a szükséges mellékletekkel rendelkezik. Vállalkozó által kiállított számlát és annak bizonylatait Megrendelő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át Vállalkozótól.

5.6. A szerződés tárgyát képező projektem finanszírozása a KDOP-4.2.2-11—2011-0004 kódszámú projekt forrásaiból - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a hazai központi költségvetési előirányzatból és az ajánlatkérő saját forrásaiból - szállítói finanszírozással az alábbiak szerint történik:

5.7. Megrendelő a szerződésben foglaltak alapján Vállalkozó által kiállított számla önerő részét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó UNICREDIT BANK-nál vezetett 10918001-00000003-26380000 számú bankszámlájára. A számlák támogatás része a Közreműködő Szervezet - VÁTI Nonprofit Kft. - által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre az önerő elutalása és a Teljesítésigazolás kiállítása után, a Megrendelő által benyújtott Kifizetési kérelem befogadását és jóváhagyását követő 30 napon belül. A kifizetés forintban (HUF) történik.

5.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet – VÁTI Nonprofit Kft. Székesfehérvári Területi Irodája - a Megrendelőt a kifizetési kérelmet érintően hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a Megrendelő által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.

5.9. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a vég számlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.

5.10. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.11. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen, a műszaki ellenőr bevonásával határozzák meg.

5.12. A számla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

5.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.14. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

## **6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

- 6.1. A teljesítési biztosíték a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie.
- 6.2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igény biztosítéka (jól teljesítési biztosíték) a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a. A biztosíték a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjától 24 hónapig kell érvényben lennie.
- 6.3. A szavatosság idejére vonatkozó biztosíték a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a.  
A biztosíték a jótállás lejáratának időpontjától a jogszabályban rögzített szavatossági idő végéig kell érvényben lennie.
- 6.4. Amennyiben Vállalkozó él a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében és az ajánlattételi felhívásban biztosított lehetőséggel és előleg kifizetését kéri, úgy az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosítékot kell a Megrendelő részére bocsátania, mely érvényességét a szerződés teljesítéséig fenn kell tartania.
- 6.5. Vállalkozónak a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékok a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor a teljesítés időpontjában kell Megrendelő rendelkezésre bocsátani.
- 6.6. A biztosítékok teljesíthetők a Kbt. 126. §. (6) bekezdés szerint.
- 6.7. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.
- 6.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint, alvállalkozóival kötött szerződéseiben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

## **7) Átadás-átvétel**

- 7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők bevonásával. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. A teljesítési jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírása után a számla benyújtható, illetve benyújtása 15 napon belül kötelező.
- 7.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása műszaki ellenőre bevonásával.
- 7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése után jogosult.

7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

## 8) Szavatosság

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2. Vállalkozó felelős alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre Vállalkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

8.4. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban, szabványokban és más kivitelezéssel összefüggő előírásban foglalt feladatok elvégzése.


## 9) Jogviták eldöntése


9.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskortól függően a Tapolcai Városi Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.


9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

9.3. Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.


Tapolca, 2012. május 17.

  
Császár László  
polgármester  
Megrendelő




  
Horváth Tihamér  
ügyvezető  
Vállalkozó képviselője

Ellenjegyzem:

  
Schönhermné Pokó Ildikó  
pénzügyi irodavezető

HORVÁTH ÉP  
Közmu-, Ut és Mélyépítő KFT  
8362 Keszthely, Pf. 22.  
Tel.: 83/316-666 Tel./fax: 83/316-667  
Telephely: Keszthely, Sömgyei út 1.  
Adószám: 10496934-2-20  
Üniteddli Rndk: 10496934-2-20

A kötelezettségvállalással egyetérték:

  
Ughy Jenőné  
aljegyző

Tapolca, 2012. május 17.

#### IV. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

„Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezésű KDOP-4.2.2-11-2011-0004 jelű pályázathoz kapcsolódó Tapolca, Dobó István tér – Sümegei út között kerékpárút építés vállalozási szerződés keretében.

- Árazandó költségvetés
- A FŐÚT Építőipari és Szolgáltató Bt. /8200 Veszprém, Sorház u. 3/c./ Pál Ilona KÉ-T-20-0595 által 1104 tervszám alatt elkészített engedélyezési terve, műszaki leírása
- Az Union-Plan Kft. /8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6./ Dr. Farkas János TH-T, ZMK 20-0178 által elkészített kerékpárúti híd bontási és engedélyezési terve,
- A Pálya Vasút Kft. /9023 Győr, dr. Petz L. u. 13. fsz./4./ Tapolca kerékpárút vasút keresztezés 50/2011. tervszámú keresztaszelvény és vasúti hossz-aszelvény és műszaki leírás
- AKRO-SAT Távközlési Kft. /8000 Székesfehérvár, Zámoly út 60-64./ 50/2011. tervszámú Tapolca, Keszthelyi út távközlési hálózat kiváltása c. terve
- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Ütűgyi Osztály VE/ÚT/445/29/2011. számú jogerős építési engedély határozata és a szükséges hozzájárulások

## NYILATKOZAT

### Tapolca Város Önkormányzata

teljes jogú képviselője: Császár László polgármester  
székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Törzsszám: 734169  
adószám: 15734161-2-19  
számlaszám: 11748052-15429348-10490000  
számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank NyRt.  
kapcsolattartó: Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető  
telefon: 87/510-150  
fax: 87/511-165

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről, a

### Horváth-Ép Közmu-, Út- és Mélyépítő Kft. Kft.

teljes jogú képviselője: Horváth Tihamér, ügyvezető  
székhely: H-8360 Keszthely, Sömogyei út 1.  
nyilvántartó bíróság:  
cégjegyzékszám: 20-09-060354  
adószám: 10496934-2-20  
számlaszám: 10918001-00000003-26380000  
számlavezető pénzügyintézet: UNICREDIT Bank  
kapcsolattartó: Kötél Róbert, vállalalkozási osztályvezető  
telefon: 30 237 6881  
fax: 83 316 670

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

kijelentik, hogy a 2012. május 17. napján kötöttük „*Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése*” elnevezésű *KDOP-4.2.2-11-2011-0004* jelű pályázathoz kapcsolódó *Tapolca, Dobó István tér – Sümegei út között kerékpárút építése tárgyú projekt kivitelezése* tárgyban megkötött vállalalkozási szerződés 5.7. pontjában szereplő „VÁTI Nonprofit Kft.” és a szerződés 5.8. pontjában szereplő „VÁTI Nonprofit Kft. Székesfehérvári Területi Irodája” helyett a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. értendő.  
Felek e nyilatkozatot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, e nyilatkozatot a szerződés elválaszthatatlan részének tekintik.

Tapolca, 2012. május 17.

Császár László  
polgármester  
Megrendelő



Ellenjegyzem:

Schönherné Pokó Ildikó  
pénzügyi irodavezető

A kötelezettségvállalással egyetértetek:

Ughy Jenőné  
aljegyző

Tapolca, 2012. május 17.

Horváth Tihamér  
ügyvezető  
Vállalkozó képviselője

UNICREDIT Bank: 10918001-00000003-26380000  
Adószám: 10496934-2-20  
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.  
Tel./fax: 83/316-666  
8362 Keszthely, Pf. 22.  
Közmu-, Út és Mélyépítő KFT  
HORVÁTH-ÉP