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Meghívott:

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca, kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatornázása

Tapolca város kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatornázásának I-II.
ütemére vonatkozó forrástábláját 2005. február 15-én fogadta el a Képviselő-testület
[22/2005. (II.15.) Kt. határozat]. Azóta nem volt szükség a forrástábla módosítására, a
projekt műszaki és pénzügyi teljesítése folyamatosan történt. A 3 éves pénzügyi
ütemezéssel készült beruházás műszakilag 2006. június 30-án lezárult. A projekt során
100%-os műszaki tartalom valósult meg. A pénzügyi elszámolás folyamatban van, s
mivel a beruházás végleges költségei a tervezett költségektől az ÁFA csökkenés miatt
eltérnek, a forrástáblát ennek megfelelően szükséges módosítani. A kialakult helyzet
függvényében a támogatások közül a céltámogatás, a BFT és a KÖVICE támogatás csak
forrásarányosan hívhatók le, azaz arányosan csökkentek a támogatók által megítélt
összegekhez képest, így a különbözetről az Önkormányzatnak valamennyi támogató felé,
nyilatkozatban le kell mondania a forrástábla módosítását követően, a támogatások
végelszámolásakor.
A lakossági hozzájárulás fix forrásnak tekintendő, melynek alapja a Víziközmű
Társulattal kötött Társberuházói Szerződés. A TEKI támogatás esetében pedig a
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 32/2006.(III.29.) MTT. sz. határozata alapján
a jelenleg hatályos szerződések esetében az eredetileg megítélt támogatás összegét
rögzítették az ÁFA csökkenéstől függetlenül. Igy a beruházás költségeinek
csökkenéséből eredő TEKI támogatás intenzitásának emelkedése – mivel az a
maximálisan adható értéket nem haladja meg – nem indokolja a támogatás, ÁFA
csökkenésből származó arányos részének elvonását. Fentieket figyelembe véve tehát a
többi forrás módosítása mellett továbbra is 113.611.226,- Ft összegű decentralizált
támogatást használhat fel az önkormányzat.
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A ténylegesen bruttó 543.656.500,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:
Adatok: Ft-ban

Sors
zám

Megnevezés 2004: 37,24% 2005: 36,39% 2006: 26,37%Összesen:

100%

1 Saját forrás: 16,4% 33.577.479,- 43.004.444,- 12.573.512,- 89.155.435,-
2 Céltámogatás: 40% 66.009.448,- 87.369.411,- 64.083.741,- 217.462.600,-
3 Lakossági hozzájárulás:

18,69%
30.490.000,- 40.653.000,- 30.490.000,- 101.633.000,-

4 BFT: 1,04% 1.037.727,- 1.353.298,- 3.248.708,- 5.639.733,-
5 KÖVICE: 2,97% 16.154.506,- 0,- 0,- 16.154.506,-
6 TEKI: 20,9% 55.162.726,- 25.470.500,- 32.978.000,- 113.611.226,-

7 Összesen: 100% 202.431.886,- 197.850.654,- 143.373.960,- 543.656.500,-

Tapolca, III. ütem – nem csatornázott utcák – szennyvízcsatornázása
Tapolca város szennyvízcsatornázásának III. ütemére vonatkozó módosított
forrástábláját 2006. április 4-én fogadta el a Képviselő-testület. A módosításra annak
érdekében volt szükség, hogy a beruházás költségeinek ÁFA csökkentésből eredő
változásaihoz igazítsuk a forrástáblát úgy, hogy esetleges pótmunkák elvégzésére
tartalékot képezzünk.

A jogszabályi környezet hatására, továbbá annak eredményeképpen, hogy pótmunkák
eddig nem merültek fel, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a beruházás tényleges
költségeihez, valamint a támogató szervek által javasolt változtatásokhoz igazított
forrástáblát fogadja el.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 32/2006.(III.29.) MTT. sz. határozata
alapján az eredetileg megítélt 20.778.3457,- Ft CÉDE támogatást rögzítette az ÁFA
csökkenéstől függetlenül, mivel a támogatás aránya még így is kisebb (6,27%), mint a
jogszabályban meghatározott maximálisan adható támogatási ráta (40%). Ezzel az
engedménnyel a beruházás összköltségének csökkentése nem vonja maga után a CÉDE
támogatás arányos csökkentését, azt az új támogatási aránynak megfelelően az
eredetileg megítélt összegben tudjuk lehívni.
A lakossági hozzájárulás összege sem változik, így a beruházás ezen forrása is fixnek
tekinthető.
A céltámogatást javasolt arányosan az összes költség csökkenéséhez igazítani, mivel a
megítélt arányoknak megfelelő támogatás vehető csak igénybe. A CÉDE támogatás és a
lakossági hozzájárulások rögzítésével, valamint a céltámogatás arányos csökkentésével
az önkormányzat saját forrása is arányosan csökken, az előző táblához képest
12.332.600,- Ft-al.
Az új forrástáblában tehát a saját forrás aránya (23,37%) kisebb, mint az eredetileg
tervezett táblában (25,51%). Összefoglalva tehát a támogatások arányos részéről történő
lemondás az önkormányzat által kifizetendő saját pénzeszközök csökkenését
eredményezi a beruházás azonos műszaki tartalmának megvalósulása mellett.
A ténylegesen bruttó 331.404.000,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

Adatok: Ft-ban

Sorsz. Megnevezés 2005: 18,05% 2006: 50% 2007: 31,95% Összesen:
100%

1 Saját forrás: 23,37% 12.451.354,- 42.794.949,- 22.197.750,- 77.444.053,-

2 Céltámogatás: 40,00% 23.929.200,- 66.284.400,- 42.348.000,- 132.561.600,-
CÉDE: 6,27% 5.279.146,- 6.318.918,- 9.180.283,- 20.778.347,-
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3 Lakossági
hozzájárulás: 30,36%

18.163.300,- 50.312.733,- 32.143.967.- 100.620.000,-

4 Összesen: 100% 59.823.000,- 165.711.000,- 105.870.000,- 331.404.000,-

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a fenti beruházások forrástábla-módosításáról
szóló határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja Tapolca I-II. ütem,
kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatorna
hálózatának megépítését.
Tudomásul veszi, hogy a beruházás 2004-2006. között
543.656.500,- Ft, azaz Ötszáznegyvenhárommillió-
hatszázötvenhatezer-ötszáz forint beruházási összegben
valósult meg.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy tegye meg a
végelszámolással kapcsolatos intézkedéseket.
A bruttó 543.656.500,- Ft összköltségű beruházás forrásai
a következők:

Adatok: Ft-ban

Sorsz. Megnevezés 2004: 37,24% 2005: 36,39% 2006: 26,37%Összesen:
100%

1 Saját forrás: 16,4% 33.577.479,- 43.004.444,- 12.573.512,- 89.155.435,-

2 Céltámogatás: 40% 66.009.448,- 87.369.411,- 64.083.741,- 217.462.600,-
3 Lakossági

hozzájárulás: 18,69%
30.490.000,- 40.653.000,- 30.490.000,- 101.633.000,-

4 BFT: 1,04% 1.037.727,- 1.353.298,- 3.248.708,- 5.639.733,-
5 KÖVICE: 2,97% 16.154.506,- 0,- 0,- 16.154.506,-
6 TEKI: 20,9% 55.162.726,- 25.470.500,- 32.978.000,- 113.611.226,-

7 Összesen: 100% 202.431.886,- 197.850.654,- 143.373.960,- 543.656.500,-

A módosítás következtében a 217.462.600,- Ft
céltámogatás, 5.639.733,- Ft BFT támogatás, 16.154.506,-
Ft KÖVICE és 113.611.226,- Ft TEKI támogatás után
fennmaradó 190.788.435,- Ft összeg forrása 89.155.435,- Ft
saját erő és 101.633.000,- Ft lakossági hozzájárulás.

Az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok
80 %-a a szennyvízcsatorna – hálózatra a csatlakozást
vállalja. A kilométerenkénti legalább 50 rákötés
biztosított.

Egyúttal a 22/2005.(II.15.) Kt. határozatát az abban
foglaltakkal együtt visszavonja.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja Tapolca III. ütem
szennyvízcsatorna hálózatának megépítését.
Egyetért azzal, hogy a beruházás 2005-2007. között
valósuljon meg 331.404.000,- Ft, azaz
Háromszázharminchét-millió-nyolcszáznyolcvan-
ezerhatszáznegyven forint beruházási összegben, melynek
forrásai a következők:

Adatok: Ft-ban

Sorsz. Megnevezés 2005: 18,05% 2006: 50% 2007: 31,95% Összesen:
100%

1 Saját forrás: 23,37% 12.451.354,- 42.794.949,- 22.197.750,- 77.444.053,-
2 Céltámogatás: 40,00% 23.929.200,- 66.284.400,- 42.348.000,- 132.561.600,-

CÉDE: 6,27% 5.279.146,- 6.318.918,- 9.180.283,- 20.778.347,-
3 Lakossági

hozzájárulás: 30,36%
18.163.300,- 50.312.733,- 32.143.967.- 100.620.000,-

4 Összesen: 100% 59.823.000,- 165.711.000,- 105.870.000,- 331.404.000,-

A módosítás következtében a 132.561.600,- Ft céltámogatás
és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás után fennmaradó
178.064.053,- Ft összeg forrása 77.444.053,- Ft saját erő és
100.620.000,- Ft lakossági hozzájárulás.

Az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok
80 %-a a szennyvízcsatorna – hálózatra a csatlakozást
vállalja. A kilométerenkénti legalább 50 rákötés
biztosított.

Egyúttal a 73/2006.(IV.04.) Kt. határozatát az abban
foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2006. július 19.
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Ács János s.k.
polgármester


