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I.
Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzési Ertesitében KE 8935/2009 szamon
ajanlattételi felhivast tett kozzé ,,Vallalkozasi szerz6dés a tapolcai Kazinczy Ferenc
Altalanos  Iskola infrastrukturalis  fejlesztése és  akadalymentesitése  targyaban,
magastetéraépités,  homlokzati  szigetelés,  nyilaszaréesere  és  a  f6bejarat
akadalymentesitésének  megvalosulasaval.“  megnevezési munka  (tovabbiakban:
»Létesitmény”) kivitelezése targyaban.

Megrendels a kozbeszerzési eljaras eredményét 2009. janius hé 17. napjan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megbizo a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfelelen
a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beltl szetrzédést
kotnek jelen szerz6dés feltételet szerint.

II.
A szerz6dés targya

A Megrendelé ajanlati felhivasara a Vallalkoz6 altal benyujtott ajanlat ismeretében a

Megrendelé megrendeli a Vallalkozotol, a Vallalkozoé pedig elvallalja a jelen szerzédés 1.1

pontjaban megjelolt munkak elvégzését.
A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében a Létesitményt

szerzGdésszertien, KE 8935/2009. szamu kozbeszerzési palyazatra benyujtott arajanlad

koltségvetése alapjan, teljes korten, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eléirasoknak, muiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak
megfeleléen 1. osztalyt mindségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
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az chhez sziikséges valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzSdésszertien
teljesiteni. A Vallalkoz6 az elébbi, a Létesitmény szerzGdésszerit megvaldsitisira vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/ garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A teljesités helye: Kazinczy Ferenc Altalanos Iskola, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

A kivitelezési munkakat a jelen szerz8dés rendelkezései, valamint a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokban (ajanlattételi felhivas és ajanlattételi
dokumentaci6 a vonatkoz6 tervekkel, engedélyekkel és miszaki lefrassal egytitt, az esetleges
kiegészité tajékoztatoban foglaltak, valamint a Vallalkozé ajinlata és a kozbeszerzési
eljarasban keletkezett egyéb dokumentumok) meghatarozottak szerint kell elvégezni. A
szerzOdés muszaki tartalma a megvaldsitashoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaban foglalja.

A felek meger6sitik, hogy a Megrendeld a lefolytatott kozbeszerzési eljaras dokumentacioja
részeként a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatotta a kivitelezéshez sziikséges terveket —
kilonos tekintettel — a teljes kort statikus kiviteli tervet, engedélyeket, dokumentumokat.

ITI.
A vallalkozéi dij

A Vallalkozét a jelen szerz&désben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért 112 170 525,- Ft
+ afa (Szaztizenkétmillio-szazhetvenezer-Gtszazhuszon6t forint + 4fa) atalanydij illeti meg.

Ezen villalkozéi dij atalanyosszeg, melyet a Vallalkozé a 2009. 06. 10.-i arajanlata
Megrendel6 igényei alapjan allapitott meg. A Vallalkozé kijelent, hogy a szerz&déses
vallalkozéi dijat a szolgaltatis tirgyanak, a kivitelezés helyének, a beépitendd anyagoknak
ismeretében hatitozta meg.

A szerzédéses vallalkozoi dijért a Vallalkozé teljes korien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvaldsitasara.

A villalkozéi dij a Vallalkoz6 jelen szerz8désben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vimot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felelés miiszaki vezetd altal
nydjtandé szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pl: a Vallalkozéd ajanlata
mellékletei készitésének, a biztositas, a szallitds, az ideiglenes szolgaltatisok, a felvonulasi
teriilet, 2 mintavételezés és ellenérzés, az el6re nem lathat6 események és jogdijak koltségei
stb.), figgetlentl azok jogcimétdl. Tartalmazza tovabba azon munkik elvégzésének
ellenértékét is, amelyeket a szakmai szokasok szerint a szerz&dés targyanak kifogastalan
létrehozasahoz  sziikségesek, tovabba olyan munkak, raforditisok koltségeit, illetve a
technikai, illetve minéségi kovetelményekbdl ereds tobbletraforditisok koltségeit, amelyek a
szerz6dés targyanak elvégzéséhez sziikségesek.

A vallalkozéi dij tartalmazza mindazon kéziuzemi dijak Osszegét is, amelyet a munkatertilet
atadasatol a teljesités szerzGdésszer atadasaig tetjedd idStartam alatt a Vallalkozo koteles
viselni.

A vallalkozoi dfjon felil Vallalkozé a Megrendeld éltal elrendelt pdtmunkan kiviil egyéb
cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.
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IV.
Hatarid6k

A Villalkozé koteles a szerzédés targyat az ajanlataban foglalt épitési utemtervben
részletesen és tételesen meghatarozottaknak megfeleléen, az ott meghatarozott hatariddkig,
az ott meghatarozott késziltségi fokban a Megrendels rendelkezésére bocsatani.

A Vallalkozé a Megrendel6 el6zetes, itasbeli hozzajarulasaval elSteljesitésre jogosult.
A szerzédéses munkak végteljesitési hatarideje: 2009. augusztus 24. A teljesités idépontja a

sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezariasanak idépontja. A Villalkoz6 a kivitelezési
véghataridét meghosszabbithatja amennyiben Megrendels hataridében (azaz a szerzGdés

- alairasaval egyid6ben) nem biztositja a sziikséges kiviteli terveket, vagy pétmunkakat rendel

el.

V.
A Villalkoz6 kotelezettségei

A Viallalkozb kételezi magat, hogy a szerz8dés targyat jelen szerzGdés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatilyos épitésiigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és
egyéb vonatkozé szakhatdsagi eléirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok = szerint, a rendeltetésszerG és biztonsagos hasznalat koévetelményeinek
megfelelGen, teljes korGien, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti I. osztalyd mindségben és 1. osztalyd anyagok felhasznilasaval, az
atadas-atvételi hataridSre hiba— és hianymentesen elkésziti.

Az L. osztalyt teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkoz6 magyat szabvinyok és
a felhasznalasra keriil6 egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat
oszthatatlannak tekintik, igy nem torténhet részleges muszaki, jogi atadas-atvétel (a
karveszély csak a végleges atadassal szall at).

A Villalkoz6é  kijelenti, hogy az atadott épitési engedélyezési terveket elSzetesen
felilvizsgalta, tartalmukat megismerte és a kivitelezést a kiviteli tervek, illetve a helyben
szokasos korilmények ismeretében kezdi meg. A Villalkozé kijelenti, hogy a
Tervdokumentacié miuszaki tartalmat, a kivitelezési technoldgiat ismeri, az azokban
feltiintetett munkanemeken kivil tovabbiakat sziikségesnek nem tart. A felek kijelentik,
hogy a Vallalkozé a helyi kérilmények ismeretének hianyara, illetve a tervek, kozbeszerzési
kiiras nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt a késébbiek sorin
tobbletkoveteléssel nem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A vallalkozisi
munkak alapjat képezé miszaki és technologiai dokumentaciéknak megfelels kivitelezés
pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

A Vallalkozo6 koteles biztositani a munkak megvalésitasa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetSket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a
Vallalkozé szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelels és idében torténd teljesitése
érdekében sziikséges.

A Villalkozé kételes biztositani minden - a munkak megvalositasihoz szikséges arut,



anyagot, szerkezetet, vallalkozo1 eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allando jellegt.

5.6. A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére
jogosult. A Vallalkozé altal igénybe venni kivant alvallalkozok listaja az ajanlat részét
képezi. Amennyiben a Vallalkozé az ajanlataban felsoroltakon kiviil mas alvallalkozot
kivan igénybe venni a mellékletben szerepld, vagy mads, a szerzédés targyat képezo
munkahoz, ezt csak a kozbeszerzést szabalyok figyelembe vételével teheti meg és koteles
el6zetesen bemutatni a Megrendelének az alvallalkoz6 alkalmassagat igazold, az adott
munkanem esetén szokasos dokumentumokat. A Megrendelé a korilmények altal
lehetévé tett legrovidebb idén belil, de legkésébb 8 munkanapon belil koteles
nytlatkozni az alvallalkozo elfogadasardl vagy elutasitasarol, illetve arrdl, hogy

allasfoglalasa kialakitasahoz milyen tovabbi adatokra van sziiksége.

5.7. A Megtrendeld, illetve a muszaki ellenére az ajanlatban szerepld, illetve késébb kivalasztott
alvallalkoz6 bevonasat, valamint a Vallalkozé munkateriileten foglalkoztatott
munkavallaléi alkalmazasat, lletve ezek tovabbi munkavégzését a kivitelezéssel barmilyen
moédon Osszefiiggd szabalyszegés, illetve barmilyen okbdl kifogasolhaté munkaveégzés
esetén megtilthatja. Az alvallalkozé kitiltasanak mindenfajta jogkovetkezménye a
Villalkozot terhelt

5.8. Vallalkozé koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozd
elbirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozd a Megrendel6vel
szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkozé a Megrendelével szemben egyekben teljes
mértékben felel az alvallalkozé1 minden tevékenységéeért és cselekedetéért.

5.9.  Villalkoz6 koételes a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozé
alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok kizarolag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

5.10. A Vallalkozénak korlatlan: lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen
felil lehetévé kell tennie a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkorébe tartoznak.

511. A Megrendelé és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerd
idSpontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elékészitik a
teljesitéshez. A Vallalkozd koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdéinal és
beszallitoinal is.

5.12. A Vallalkozé6 az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési
dokumenticio tartalmardl szolé 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapjan koteles a
munkateriillet atadas-atvételétél kezdve folyamatosan épitést naplot vezetni és azt
allandoan a kivitelezés helyszinén tartant. A naplot egy eredeti és egy masolati példanyban
kell vezetni, melybdl a Megrendel6 egy masolati példanyra jogosult.

5.13. A Vallalkozé koteles a munkatertletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
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keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasar6l a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni. A Villalkozonak az épitési és bontast hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes elSirasai szerint kell eljarnia.

A Villalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitant minden
hulladékot, a sajat vagy alvallalkoz61 tulajdonat képezé eszkozoket, szerszamokat, gépeket
és anyagokat, és koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

A Vallalkozonak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrél, energia-
ellatasrol vagy egyéb olyan halézati csatlakozasrol, amely a munka hatékony, kielégité és
biztonsagos végzéséhez szikséges.

A Villalkozé koteles gondoskodni a  munkateriiletre  vonatkozé — tizrendészet,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi (igy kulondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb cléirasok betartasardl. A munkaterilet
megfelels védelme és 6rzése a Vallalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasabol szarmaz6 minden felelSsség a Vallalkozot terhelr.

A Vallalkoz6 kételes betartani és alvallalkozéival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozo
ad6-, tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel
kapcsolatos fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozonak kilonds figyelmet kell forditani a
munkaer$ alkalmazasi feltételeire Magyarorszagon és mindenfajta képzettségli munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozdé elbirasok, szabalyok és utasitasok kotelezd betartasara.

A Villalkoz6 koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tzvédelmi oktatasardl
gondoskodni, ezen el8irasokat betartani, illetve betartatni. A Vallalkozé koteles tovabba
az alvallalkozéi, illetve sajat alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az ANTSZ altal
meghatarozott helyi szocialis és kommunalis feltételeirdl gondoskodni. Amennyiben a
Villalkoz6 ezen kotelezettségeinek a Megrendel6 felszolitasa ellenére a felszolitast kovetd
48 o6ran belil sem tesz eleget, a MegrendelS jogosult a munkavégzést sziineteltetni. Ezen
allasidS beszamit a kotbérterhes hataridSkbe.

A Villalkoz6 kételes megdvni a munkateriileten a mar kiépitett Gt- és kézmahalézatot. A
Villalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a

Vallalkoz6 koteles sajat koltségén az atadas-atvételig kijavitani, ennek hianyaban az

atadas-atvétel nem kezdheté meg.

A Villalkozé munkaja soran kiloénés gondossaggal kell, hogy ovija és védje a
munkatertlet kornyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriiletekben és létesitményekben
okozott barminemu karért teljes felel6sséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat
az épitkezés megkezdésekor dokumentalni (fotdk, videofelvételek és leiras) és arrol
jegyzbkonyvet felvenni koteles.

A Vallalkoz6 kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetGségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrol a MegrendelSt azonnal értesitent. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkajat a
forgalom fenntartasa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a
jarmivekre 1s fennall.

A Vallalkoz6 koételes a munka megkezdésétdl szamitott 5 napon belil a munkateriilet két
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végén két tajékoztatod tablat felallitani, melyen koteles feltiintetni a munka megnevezését, a
tervez$ nevét, elérhetSségét, a kivitelez6 nevét, a felelés miszaki vezeté nevét,
elérhetoséget, az épittetd nevét, és a muszaki ellendr nevét, elérhetdségét.

VI
A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkateriilet atadasanak és a munka megkezdésének idépontja: 2009.06.26.
A Vallalkoz6 a kivitelezés helyszinét elézetesen megtekintette, allapotat szemrevételezte.

A Megrendelé a munkateriletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozé részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni.

A Villalkozé a munkak megkezdését megel6z6en koteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezb bejelentéssel egyiitt (felelés muszaki vezetd, stb.) az illetékes épitési
hatésagnak bejelenteni.

Az épitési engedélyt, a jovahagyott terveket és miszaki leirasokat az épitkezés helyszinén
kell tartani és azokat a hatosagok kérésére fel kell mutatni. Az épitési engedély betartasa
koteleza.

Az épitési napldba bejegyzésre a Megrendel6 (képviseletében eljaré, késébbiekben részben
nevesitésre keriilé személyek, szervezetek), a muszaki ellenér, a Vallalkoz6 és a felelds
muszaki vezetd jogosultak.

A takarasra kertlé munkak ellenbrzése érdekében, vagy szakhatosagi ellendrzési munkak
megkezdése el6tt a Vallalkozd koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhat6é idépontjat 3
munkanappal korabban az épitési naploba bejegyezni, és arrdl a MegrendelSt irasban gy
értesiteni, hogy kizardlag a Megrendel szabad dontésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendel6 és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellenérizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési- naploba bejegyezni. A Vallalkozé koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon belil a napléban valaszolni, és valaszait egyidejileg telefaxon
is megkuldeni.

A Megrendelonek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében sziikség
esetén megbeszélést kitdzni, amelyen a Vallalkozé koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyz&konyvet kell felvenni. A jegyzdkonyvben meghatarozottak kotelezéek
a Viallalkoz6 szamara.

A Vallalkozé kotelezi magat atra, hogy a szerz6dés alapjan vallalt munkahoz felelés miszaki
vezet6t alkalmaz, ezért killon térités nem jar. A felelébs miszaki vezeto koteles killonosen,
de nem kizarélagosan, folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, valamint az épitési
naplo, illetve a kivitelezés lebonyolitasahoz sziikséges okiratok 61rzésérdl gondoskodni.

A Villalkozé miszaki vezetSjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felel6s szakmai
épitésvezetést az épitésugyl szabalyoknak és szabvanyel6irasoknak megfeleléen ellassa, és a
kivitelezést teljes felelGsséggel iranyitsa. A felelés muszaki vezeté alkalmassagara vonatkozo
igazolasokat az ajanlat tartalmazza.



7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

VII.
Valtoztatasok, kiegészits- és pétmunkak

Ha a Vallalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljesitést hataridoket, vagy muiszaki tartalmat — a
felel6sségi korén kivil esd ok miatt — elSre lathatolag nem tudja betartani/teljesitent,
jogosult az engedélyes tervdokumenticioban, illetve az ajanlatiban meghatarozottaktdl
eltérd, olyan miszaki megoldast javasolni, amely a jelen szerzédés céljanak és az itt
meghatarozott mindségi eléirasoknak és mas feltételeknek maradéktalanul megfelel. Ebben
az esetben a Vallalkoz6 koteles a szerzédésmodositas alapjaul szolgalo dokumentumokat és
részletesen kidolgozott javaslatait elézetesen a MegrendelS rendelkezésére bocsatani. A
Vallalkozo altal javasolt moédositasokra kizardlag a Megrendeld irasos hozzajarulasa utan
keriilhet sor, mely hozzajarulas megadasara Megrendel6 nem koételes. A javaslattétel
elmulasztasabdl, illetve késedelmes megtételébdl ered6 karokért a Vallalkozét teljes
felel6sséggel tartozik.

Amennyiben a Vallalkozé altal kezdeményezett moddositis engedélykoteles, és a
modositashoz MegrendelS hozzajarult, gy a moédositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatdsagi hozzajarulasok, stb.) a Vallalkozo
feladata és kotelezettsége, ez azonban hataridé modositasra nem jogosit. Barmilyen
modositas csak irasban érvényes.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendel6 a kivitelezés ellenbrzésére, illetve a szolgaltatas mindségi és mennyiségl
felilvizsgalatara miszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendelé felé a szolgaltatas atvételével kapcsolatosan. :

A szolgaltatas atvételét azonban kizardlag a Megrendel6 vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviselSje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a szolgaltatassal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthetd a szolgaltatas atvételének.

A Megtrendelb — szerzédéssel és a szolgaltatas atvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviseldje: -

Név: Benczik Zsolt irodavezetd
Cim: 8300 Tapolca, Hosok tere 15.
Telefon: 30/632-5662

Fax 87/511-164

A miuszaki ellendr:
Név:  Harsfalvi Jézsef
Cim: 8300 Tapolca, Hosok tere 15.

Telefon: 70/365-0582
Fax: 87/511-164

A Vallalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képviseldje:
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Név: Horvath Lajos

Cim: 8360 Keszthely, Csapas ut 4522/6. hrsz.
Telefon: 87/550-250

Fax: 87/550-251

A Vallalkoz6 felel6s miszaki vezetdje:

Név: Konczol Sandor

Cim: 8360 Keszthely, Csapas ut 4522/6. hrsz.
Telefon: 87/550-250

Fax: 87/550-251

A fenti képviselSk és vezetSk személyében bekovetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban, el6zetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetéen haladéktalanul
kotelesek értesitent.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Vallalkoz6 koteles a szolgaltatast — munkamegszakitasok nélkul — az ajanlataban foglalt
épitést utemtervnek megfeleléen elvégezni.

A Vallalkozé koteles az épitést utemtervnek megfelelé egyes munkarészek elkésziltét a
varhaté befejezésnél 10 nappal korabban a Megrendel6 részére irasban jelezni. A felek
kotelesek a tervezett befejezés idépontjaban az adott munkarészt megvizsgalni, és
jegyzOkonyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkoz6 koteles valamennyi, a
jegyz6konyvben feltintetett hibat a jegyzékonyvben meghatarozott id6n belil kijavitani.
Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a részhataridék hosszabbodasahoz vezetnének,
ugy a Vallalkoz6 koteles a Megrendelének a XI. fejezet szerinti kotbért megfizetni.

Az atadas-atvételi eljaras idépontjarol a Vallalkozo 10 nappal korabban koteles irasban
értesiteni a Megrendel6t. Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozo koteles a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a szerz6dés megvalositasat igazolé dokumentumokat:
3 példanyban a megvaldsulasi tervdokumentaciét, valamint a felelés muszaki vezetdi
nyilatkozatokat. A Vallalkozé kételes tovabba atadni a MegrendelS részére a beépitett
anyagokra vonatkozé mindségi tanusitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és karbantartasi
utmutatokat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzédés targyanak a
rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatahoz szlikséges. Ezen dokumentaciok atadasanak
hianyaban az atadas-atvétel meghiasul.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve muszaki ellenére a szerzédés targyat
teljes korGen megvizsgalja annak megallapitasa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses
¢s jogszabalyi elGirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrél a felek
jegyz6konyvet vesznek fel. A jegyz&konyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az ott
meghatarozott 1d6n belul maradéktalanul kijavitani. A Villalkozé esetleges hianypotlast
kotelezettsége a szerz6dés teljesitésének hataridejét nem modositja. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a hataridék hosszabbodasahoz vezetnének, gy a Vallalkozo koteles a
Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkezé karat (a kotbért, valamint az azt
meghaladé karat) megtéritent.

Amennyiben a Vallalkoz6 a javitasi kotelezettségének a jegyzékonyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendelé donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a



9.6.

9.7.

9.8.

Megrendel6 a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érntett rész vonatkozasaban
aranyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el,
ugy jogosult a hibakat a Vallalkozo koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerzédést
teljesitettnek, ha a Vallalkozé teljesitése hiba- és hianymentes, a szerz6dés munkak I.
osztalyd  mindségben elkésziltek, a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kornyezé létesitményekben, kozmuvekben, utakban a Vallalkozé
vagy alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhatoé meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, iletve hianyossagokkal Osszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzak a szerzédés targyanak rendeltetésszerd hasznalatat, ha az egyekben
megfelel a jelen-szerz6désben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Vallalkozd ezen hibakat is kételes kijavitani az atadas-atvételkor készilt jegyzékonyvben
foglalt hatarid6ig. A hibak kyjavitasaig a Megrendelé visszatarthatja a hibak kyavitasanak
Megtrendel$ altal becsilt értékét. A Vallalkozé a végszamla Osszegét ezen értékkel
csokkenteni koteles. A visszatartott Osszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak
kijavitasat kovetSen jogosult. A hibak tekintetében egyekben a Megrendelé a Ptk.-ban
rogzitett szavatossagi jogaival élhet.

Az atadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendeld teljesitési igazolast allit ki. A teljesitési
igazolas tartalmazza kilonosen az atadas-atvételre vonatkozoé kifejezett nyilatkozatot, a
Megrendelonek az atadas-atvétel soran atadott dokumentaciot felsorolasat, az érvényesiteni
kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartas), és mellékletként a még meglévo, az atvételt
nem akadalyozé hibakrol és mas hianyossagokrdl, valamint azok javitasi hataridejérdl
készilt jegyzékonyvet.

9.9. A karveszély a Vallalkoz6rdl a MegrendelSre kizardlag a teljes szerzédéses munka hiany- és

hibamentes atadas-atvételére vonatkozo teljesitési igazolas Megrendel6 altali alairasaval
egyidejlleg szall at.

9.10. A felek kotelesek az atadas-atvételtd] szamitott egy éven belil a fentiekben meghatarozott

10.1.

szabalyok betartasaval uto-felilvizsgalati eljarast lefolytatni.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek, biztositékok

Ajanlatkéré  elbleget nem fizet, részszamlak benyujtasara a muiszaki késziltségnek
megfeleléen az ajanlattételi dokumentacidban meghatarozottak szerint van lehetdség.
Ajanlatkérd a nyertes Ajanlattevével kozvetlen szallitdn kifizetés alapjan kivan elszamolni, az
igazolt teljesitést kovetben benyujtott szamla 30 napon belil kertl atutalassal kiegyenlitésre
a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint.

A Vallalkozé a jelen szerzédéses alairasat koveté 10 munkanapon belil teljesitési
biztositékként koteles a brutto vallalast ar 5 %-a mértékéig teljesitési biztositékot nyajtani a
Megrendelonek a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontjaban foglalt formaban. A biztositék
nydjtasa a szerzédés hatalybalépésének feltétele. A biztositéknak a sikeres atadas-atvétel
idépontja utani 30 napig tartd idétartamra kell szolnia. A teljesitési biztositék fentiek
szerinti nyujtasanak elmaradasa szerzédésszegés, amelynek kovetkezményeként Megrendel6
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jogosult egyoldald nyilatkozattal a szerzddéstdl elallani, a Vallalkozo pedig elveszti az
ajanlata részeként a Megrendelének nyujtott ajanlati biztositék osszegét.

10.2. A Vallalkozé a jelen szerz6désbdl eredé koveteléseit harmadik személy javara nem
engedményezheti, a Megrendelé jelen szerzédésbdl eredd koveteléseivel szemben
beszamitasra nem jogosult.

XI.
Késedelem

11.1. A szerz6désben meghatarozott hataridéket mindkét fél koteles betartani. Amennyiben a
Vallalkozé neki felréhaté moédon a jelen szerzédésben meghatarozott végleges teljesitési
hataridé tekintetében késlekedik, tgy a Megrendeld kotbérigényt, illetve kétbért meghaladé
karigényt érvényesithet. A kotbér a teljesitési hataridé eredménytelen lejarta utani elsé
naptol jar, napi mértéke 1.000.000,-Ft, kivéve ha a Vallalkozdi késedelem Megrendeldi
késedelemtre vezethetd vissza. ‘

11.2. A jelen szerz6désben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsil, a Megtendels a
végszamlabdl azt levonhatja, vagy a Vallalkoz6 altal atadott bankgaranciabol érvényesitheti.

XII.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

12.1. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik kiilénésen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozasi szerz6dés idétartamara vonatkozo, kell6 fedezetet nyujtd, sajat
névre sz0l6 teljes kort épitési és altalanos feleldsség- és vagyonbiztositassal. A viallalkozo
tevékenységével Osszefliiggd, illetve a szerz6dés idGtartama alatt keletkezd karokra a
Megrendel6 felel6sséget nem vallal és nem nyujt killon téritést a karok elharitasara.

12.2. A biztositas a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A biztositas koltségét a Vallalkozo visel, a
folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendel6 felé.

12.3. Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkatertleten, vagy az épitéanyagok
szallitasa soran, ugy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak korilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Vallalkozé, vagy a Vallalkozo
érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozé magatartasira vezethetd vissza, ugy a Villalkozd
kilon felszolitas nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes kortien
megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6dés V. fejezetében foglaltakkal.

12.4. A Vallalkoz6é kijelenti, hogy érvényes munkaaddi felelésségbiztositassal, tovabba a
munkateriletre felvonultatott gépeire, eszkozeire sz6l6 biztositassal rendelkezik.

12.5. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaléinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére sz6l6 balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és
rokkantsagi biztositas, amely barmely munkavallaléjanak, megbizottjanak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — bele értve a TB viszontkdvetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasban a Vallalkozé a Megrendel6 iranyaba semmilyen koveteléssel nem 1éphet fel.

XII1.
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Szavatossag, jotallas

A Villalkozo  felelsségére a  beépitett anyagok, valamint nyujtott  szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabilyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelez6 alkalmassagi idejét meghatirozo, a szerzédéskotéskor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek kérében szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatdl valé mentességéért, valamint azért, hogy a
vallalt munkat a Megrendel§ altal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen, I. osztalyd minéségben végzi el.

A Vallalkozot a miszaki atadas-atvételtdl 3,5 éves jotallast (garancialis) kotelezettség terhelr.
Jotallasi  kotelezettségel elvégzésének biztositékaul Vallalkozo legkésébb a  szamla
benyujtisival egyidejileg koteles a brutté vallalasi ar 5 %-inak megfelel6 Osszegl
joteljesitési biztositékot nydjtani a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontjaban meghatarozottak
szerint, mely a két éves garancialis felillvizsgalat lezartat kévetéen oldhato fel.

A szavatossagi és jotallasi felel6sség keretében a Villalkozé koteles a feltart és a Megrendeld
altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitast megkezdeni és megszakitas nélkul
befejezni).

A jotallasi 1d6 lejarta el6tt 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, és jegyzékonyvben
rogzitik az esetlegesen fennalls hibakat, valamint az azok kijavitisara meghatarozott
hataridét.

XIV.
Felmondas, elallas

A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult a
szerz6déstdl azonnali hatallyal elalln:

a) a Vallalkozé a munkat a 6.1. pontban meghatarozott hataridét kéveté 15 napon belil
nem kezdi el;

b) a Villalkozé az épitési itemtervben foglalt barmely hatarid6héz képest 30 napot
meghalad6 késedelembe esik;

¢) a Villalkoz6 altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallal6i engedéllyel, munkaszerzédéssel,

d) a Vallalkozd ellen csGdeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Villalkoz6 végelszamolasat hatirozza el, avagy egyéb olyan korilmény meriil fel a
Villalkoz6 érdekkorében, mely a szerz6dés teljesitését meghidsithatja;

e) a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelentSs
valtozas kovetkezik be, mely a Megrendel6 megitélése szerint a fentiekben
meghatatozott valtozasok a jelen szerzédésben meghatirozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

A Megrendeld a jelen szerzédést a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden akkor jogosult a

jelen szerzGdést 15 napos hataridével, el6zetes irasbeli értesitést kovetden felmondani, ha
erre hatosagi kényszer (az épitkezés hatdsag részérdl torténd leallitasa, amely a Megrendel6

érdekkorén kivil meriil fel) okot ad.
-
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14.3. A Megrendel6 elallasa, illetve felmondasa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem
végzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a szamlabdl térténd levonasra nincs
lehetéség vagy a szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, a Megrendels a
kovetelését a Vallalkozé altal atadott bankgaranciabdl érvényesitheti. Az ezt meghaladé
esedékes Osszeget a Vallalkozé kételes 10 napon beliil a Megrendelnek atutalni.

14.1.A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben a Villalkozé a mar elvégzett munkajinak
megfelelé vallalkozoi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendel6vel
szemben.

XV.
Jogvitak, Birosag

15.1. A felek a szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalisok eredménytelensége esetén a felek szakértdi véleményt kérnek
és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

15.2. A peren kivili targyalasok sikertelensége esetén a szerz6dS felek alavetik magukat a
pertargyértéktdl fliigeben a Tapolcai Varosi Birésag vagy a Veszprém Megyei Birdsag
kizarolagos illetékességének.

XVI.
Zar6 rendelkezések

16.1. A szerz6dés teljesitése érdekében a felek kotelesek egyiittmikodni, a  teljesités
szempontjabol relevans valamennyi jelentSs tényr6l egymast értesiteni.

16.2. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végtehajthatatlan vagy
azza valna, Ggy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

16.3. A jelen szerz6dés csak a felek k6z6s megegyezésével, irasban médosithato.

16.4. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben az ajanlati felhivisban és
dokumentaciéban, a Vallalkozé ajanlataban, valamint a kdzbeszerzési eljarasban keletkezett
dokumentumokban foglaltak, valamint a Polgari Torvénykényv és a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezéset iranyadok.

16.5. A felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag alairtak.

Tapolca, 2009. janius 26.
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