amely létrejott egyrészrsl * )
cégnév: Tapolca Viros Onkorményzata e ? ﬂ @.FEBR__ZI* ) !
Székhely: 8300 Tapolca, H6s5k tere 15. Szém: ( M h e l
Ad6szam: 15429348-19 =0 L@ 10 |
Torzssz4am: 429344 Molidiiet: ; i:f:u“ - ﬁﬁ,{;
Képviseld: Csaszér Laszl6 polgarmester, Dr. Ilru'e Laszl6 jegyz (L;A { \‘}
Bankszamlaszam: 11748052-15429348 : DTS J\ _,

Szamlavezets pénzintézet: OTP Bank NyRt.
mint megrendel6 — a tovabbiakban Megrendel§ - , masrészrél, valamint

cégnév: Horvith-Ep Kozm-, Ut- és Mélyépits Kft.
Székhely: H-8360 Keszthely, Smisgyei 6it 1.
Ad6szam: 10496934-2-20

Cégjegyzékszam: 20-9-060854

Képvisels: Horvath Tihamér, tigyvezett

Bankszamlaszam: 10404900-49018730
Szémlavezets pénzintézet: K & H Bank ZRt.
mint villalkoz6 (a tovibbiakban: Villalkoz6) koz6tt az alabbi helyen és iddben a kévetkezd
feltételek szerint.
I
Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kozbeszerzési Ertesitd 2009. szeptember 21-én
napjin megjelent 110. szimaban 19481/2009 KE szimon ajanlattételi felhivast tett kozzé
»Keretmegillapodis vallalkozisi szerzédésckre Tapolca Viros Onkorméanyzata részére
mélyépitési feladatainak ellitisa tirgydban® a szerz6dés megkotésétSl szamitott 36
hénapon keresztiil.

Megbizé a kozbeszerzési eljaris eredményét 2009. oktober hé 16. napjén kihirdette azzal,
hogy a keretmegillapodisos kézbeszerzési eljaris nyertese a Vallalkozé. A Megbizo 2010.
februdr 13. napjan irisbeli konzulticiét inditott a megkotott keretmegillapodas alapjan, a
»Tapolca, Kand6 Kalman utca (1634 hrsz) és Somogyi Béla utca (1653 hrsz.)
burkolaténak feldjitisa Telepiilési Onkormanyzati belteriileti kozutak feltjitasénak,
korszertisitésének timogatésa projekt keretében™ tirgyd kivitelezési munka megrendelése
céljabol, a 2003. évi CXXIX. tv. — A kozbeszerzésckrdl, 136/B§. (2) bekezdése szerint. A
Megbiz6 a Villalkozé ajanlatit elfogadta, ennek megfelelSen a felek a torvényes hatiridén
beliil szerzGdést kotnek jelen szerz3dés az ehhez kapcsol6dd mellékletek (a tovabbiakban
egyuttesen: ,,Szerz8dés”) feltételei szerint.

Targyi feladat elvégzéséte vonatkozé villalkozasi szerz6dés a ,, Telepiilési Onkorményzati
belteriileti kbzutak feljitasanak, korszerfisitésének timogatisa (projekt azonosité szama:
1900037 /09TEUT)“ c. program része.

IL.
A szerz3dés targya

21. A Megrendelé irisbeli konzulticidra sz6lé felhivisira a Villalkoz6 iltal benydjtott ajanlat
ismetetében a Megrendels megrendeli a Vallalkozétél, a Villalkozé pedig elvillalja a jelen
fejezet szerinti munkak (tovibbiakban: 1 £tesitmény™) elvégzését. A Megrendel$ irasbeli
konzulticidra iranyuls felhivisa jelen szerzédés 1. sz. mellékletét, 2 Villalkozé ajanlata a

jelen szerzSdés 2. sz. mellékletét képezi.



2.2

2.3.

2.4.

2.5.

3.1

3.2,

3.3.

34.

A felek megallapodasa szetint a Vallalkozo koteles a Szerzbdés értelmében a Létesitményt
szerzbdésszeriien, teljes korien, mbszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozd magyar elGirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasinak
megfeleléen 1. osztilyti minGségben, hatariddben a szakvillalat gondossagaval elkésziteni,
az chhez szilkséges hatosagi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerz8déses
kotelezettségét szerzbdésszerfien teljesiteni. A Vallalkozd az elébbi, a Létesitmény
szerzbdésszer megvalositisira villalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal
arra, hogy jotallasi/ garancialis fszavatossigt kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A teljesités helye: Tapolca, Kandé Kilman utca (1634 hrsz) és Somogyi Béla utca (1653
hrsz.)

A Kivitelezési munkikat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékletekben meghatirozottak szerint kell elvégezni. A
srerz6dés miszaki tartalma a megvaldsitishoz szitkséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magiba foglalja.

A felek megerdsitik, hogy a Megrendels a jelen szerzbdeés 1. sz. mellékletét képezd
dokumenticié részeként a Villalkozd rendelkezésére bocsitotta az alibbi terveket,
engedélyeket, dokumentumokat, melyek pontos leirdsit az Ajanlattételi miiszaki
dokumentacié tartalmazza (a tovibbiakban egyuttesen: , Tervdokumentici6 illetve Miszaki
dokumentacid™).

ITIL.
A vallalkozéi dij

A Villalkozét a jelen szerzGdésben foglalt kételezettségeinek teljesitéseért

- Kandé Kalman utca; 3.250.900,- Ft + 812.725,- Ft forint afa, azaz Osszesen: 4.063.625,- Ft
- Somogyi Béla utca: 2.723.600,- Ft + 680.900,- Ft ifa, azaz Osszesen: 3.404.500,- Ft,
Ssszesen: 5.974.500,- Ft + 1.493.625,- Ft, azaz bruttd 7.468.125,- Ft, azaz bruttd Hétmillio-
négyszézhatvannyolcemr—egyszézhuszon(")t forint atalanydij illeti meg.

Ezen vallalkozéi dfj atalanyosszeg, melyet a Villalkozé 2 Megrendelé igényei alapjan
allapitott meg. A Vallalkoz6 kijelent, hogy a szerzbdéses villalkozdi dijat a szolgiltatas
targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveendd alvallalkozok dfjazasanak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatirozta meg. A
Villalkozé a vallalkozdi dijba megfelelé tartalékkeretet kalkulilt 2z esetleg elére nem lithat6
munkakra, riforditisokra és kérilményekre, illetve az esetleges miiszaki és igényszintbelt
bizonytalansagokra. A villalkozéi dij igy a legnagyobb gondossig mellett felbecsiilhets
bsszes bizonytalansig kockézatinak drfedezetét tartalmazza.

A szerzédéses villalkozéi dijért a Villalkozé teljes koruen és hidnytalanul villalkozik a
szerzOdés targyanak a megvalositasira. A felek megallapodnak, hogy a megallapitott
vallalkozéi dij semmilyen korilmények kézott nem névekedhet, akkor sem, ha a
kalkuliciobél esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés
mutatkozik.

A villalkozoi dij a Villalkozé jelen szerzGdésben foglalt kotelezettségel teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vimot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, ideértve a felelGs miiszaki vezetd dltal
nytjtandé szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltséget (pk 2 Vallalkozé ajinlata
mellékletei készitésének, a biztositas, az engedélyeztetés, a szallitds, az ideiglenes
szolgaltatisok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lithato
események és jogdijak koltségei sth.), fuggetleniil azok jogcimétSl. Tartalmazza tovabba
azon munkik elvégzésének ellenértékét is, amelycket a Tervdokumenticiokban kiilon nem
tiintettek fel, azonban a szakmai szokisok szetint a szerzbdés targyanak kifogastalan
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3.5

3.6.

4.1.

4.2

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

létrehozasihoz sziikségesek, tovabba olyan munkik, riforditisok koltségeit, illetve a
technikai, illetve mindségi kovetelményekbé] eredd tobbletriforditisok koltségeit, amelyek a
szerz6dés tirgyinak rendeltetésszerti hasznilathoz szikségesek.

A villalkozéi dij tartalmazza mindazon kéziizemi dijak Gsszegét is, amelyet a munkateriilet
atadasatdl a teljesités szerz8désszerii ataddsiig tetjedS idStartam alatt a Villalkozé kételes
viselni.

A villalkoz6i dijon feliil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazdsra, sem koltségtétitésre nem
tarthat igényt.

IV.
Hatariddk

A Vallalkozé kételes a szerzGdés targyt az 2. sz. melléklet részét képezé ajinlatiba foglalt
épitési titemtervben részletesen és tételesen meghatirozottaknak megfelelSen, az ott
meghatirozott hatiridSkig, az ott meghatirozott készilltségi fokban a Megrendels
rendelkezésére bocsatan.

A Villalkozé a Megrendel§ elézetes, irasbeli hozzijirulisival elSteljesitésre jogosult,

A szerz6déses munkik végteljesitési hatirideje: 2010, 4prilis 30, A teljesités id6pontja a
siketes miiszaki dtadds-atvételi eljiris lezarasinak idépontja.

V.
A Villalkozé kotelezettségei

A Villalkozo kotelezi magit, hogy a szerzédés targyit jelen szerz8dés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatilyos épitésiigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és
egyéb vonatkoz6 szakhatésigi elSitisok és az altalinosan elfogadott hazai szakmai
elvirisok szerint, 2 rendeltetésszerG és biztonsigos hasznalat kévetelményeinek
megfelelGen, teljes kdrien, miiszakilag ¢és mindségileg kifogstalan kivitelben, a magyar
szabvinyok szerinti I. osztilyd mindségben és L. osztilyd anyagok felhasznilisival, az
atadis-dtvételi hatdridére hiba— és hisnymentesen elkésziti.

Az L osztilyd teljesités tartalmit az épitési jogszabilyok, a vonatkozé szabvinyok és a
felhasznalasra kerills egyes termékekre vonatkozé alkalmassigi engedélyek, tandsitvanyok
hatirozzak meg.

A felek megillapodnak, hogy a Villalkozd jelen szerz6dés szerinti szolgaltatisat
oszthatatlannak tekintik, igy nem torténhet részleges miszaki, jogi itadis-dtvétel (a
kérveszély csak a végleges dtaddssal sz4ll 4). Mindez nem érinti azt a tényt, hogy a felek a
teljesités folyamara, és a szolgiltatis egyes részeinek teljesitésére a jelen szerzédés 2. sz.
mellékletében foglalt épitési iitemtervben és ezzel Osszhangban a 2. sz. melléklet részét
képezé fizetési iitemtervben olyan lényeges tészhatiridSket hatiroztak meg, amely
idépontokban fennallé szerzGdésszegés (akir késedelem, akir hibds teljesités) kotbérfizetési
kitelezettséget eredményez. A teljesitési hatiridén belil tehit ezek a hatiridék is
kéthértethesek a XI. fejezetbe foglaltak szerint. Ennek megfelelGen rogzitik a felek az
épitési napléban az egyes munkak (részfeladatok) elvégzésének tényét, idGpontjat.

A Villalkozé kijelenti, hogy az 4tadott terveket elSzetesen feliilvizsgilta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokisos kérillmények ismeretében
kezdi meg. A Villalkozé kijelenti, hogy a Tervdokumenticié mszaki tartalmit, a
kivitelezési technoldgiat ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kiviil tovabbiakat
szikségesnek nem tart. A felek kijelentik, hogy a Villalkozé a helyi kérilmények
tsmeretének hidnyira, illetve a tervek nem megfelel6 ismeretére visszavezetheté okok miatt
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5.5.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

2 késGbbiek sorin tobbletkdveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
villalkozasi munkak alapjat képezé miszaki és technolégiai dokumentici6knak megfelel6
kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Villalkozo felel.

Minden egyéb, a Tervdokumenticioban nem szerepld olyan tery és engedély elGkészitése,
szakmai tészének megterveztetése, beszerzése, iigyintézése, amely a szerzGdés szerintl
munkik kivitelezéséhez szikséges (igy kilondsen, de nem kizarélagosan a munka
megkezdéséhez szilkséges engedely, a megvalositas sotdn felmerilS munkakhoz sziikkséges
egyéb engedélyek beszerzése, amennyiben 2 Megrendelé a beszerzést engedélyes tervek
alapjan inditja a kivitelezéshez szilkséges kiviteli tervek, egyeb kivitelezéshez szikséges
tervdokumenticié sth) elkészittetése a Vallalkozo kotelezettsége. Az ehhez szilkséges
jognyilatkozatokat a Megrendeld a Villalkozé kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozo
fenti kotelezettségei kozill valamelyik végrehajtisahoz, megvalésitasahoz birmely okbdl a
Megtendelé kozremikodése (alairdsa, ellenjegyzése, irisos megrendelése, stb.) sziikséges,
tgy a Villalkozé kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alafrsra kesz
elokészitése.

A Villalkozé az ltala beszerzett engedélyeket kételes a Megrendelonek bemutatni, az altala
esctlegesen clkészitett tovabbi terveket pedig az adott munkarész kivitelezése elStt koteles a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendelé az ezekre vonatkozod nyilatkozatit 5
munkanapon belill kiadja. Az elfogadas késedelme, illetve a nem reagilis nem jelent
elfogadast.

A Vallalkoz6 kételes biztositani a munkik megvalésitisa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetSket és irinyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Villalkozé szerzédés szerinti kitelezettségeinek megfelels és idben torténd teljesitése
érdekében szikséges.

A Villalkozé koteles biztositani minden - a munkak megvalésitisihoz szitkséges arut,
anyagot, szerkezetet, villalkoz6i eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allando jellegt.

A felek megillapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére
jogosult. A Villalkozé altal igénybe venni kivant alvallalkozok listija a 2. sz. mellékletben
foglalt ajanlat részét képezi. Amennyiben a Villalkozé a 2. sz. mellékletben felsoroltakon
kiviil mis alvallalkozot kivan igénybe venni a mellékletben szerepld, vagy mas, a szerzOdés
thrgyt képezd munkihoz, ezt csak a kizbeszerzési szabalyok figyelembe vételével teheti
meg és koteles elézetesen bemutatni a Megrendelének az alvillalkozé alkalmassagat
igazol6, az adott munkanem esctén szokisos dokumentumokat. A Megrendels a
korilmények altal lehet6vé tett legrévidebb idén belil, de legkésSbb 8 munkanapon beliil
kételes nyilatkozni az alvillalkozé elfogadisardl vagy elutasitisarol, illetve arrél, hogy
allasfoglalisa kialakitasihoz milyen tovibbi adatokra van sziksége.

A Megrendels, illetve a miszaki ellenéte a 2. sz. mellékletben szerepld, illetve késdbb
kivalasztott alvallalkozd bevonisat, valamint a Vallalkozd munkaterileten foglalkoztatott
munkavallaléi alkalmazasat, illetve ezek tovabbi munkavégzését a kivitelezéssel barmilyen
médon Hsszefiiggh szabilyszegés, illetve barmilyen okbél kifogasothaté munkavégzés
esetén megtilthaja. Az alvallalkozé Iitiltisanak mindenfajta jogkovetkezménye a
Vallalkozot terheli.

Villalkozé kételes a jelen szerzddés rendelkezéseit €s a szerzGdés targyara vonatkozd
elSitisokat az alvallalkozdkkal kotott szerzédésben is megfeleloen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elbirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozo a MegrendelSvel
szemben felel6sséggel tartozik. A Vallalkozo a MegrendelSvel szemben egyekben teljes
mértckben felel az alvillalkozéi minden tevékenységéért és cselekedetéért.
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5.12. Villalkozé kételes a munkit dgy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé
alvillalkozék egymis munkijit ne zavarjik, illetve a hatiridére valé teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabilyokat maradéktalanul betartsik. Az
alvillalkozdk kizardlag a Villalkozéval illnak jogviszonyban, igy tSle fogadhatnak el
utasitisokat, illetve kizirilag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

5.13. A Villalkozénak kotlitlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsigok
ellenSrzéseket és vizsgilatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen
felil lehet6vé kell tennie a hatdsigoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Villalkoz6 feladatkérébe tartoznak.

5.14. A Megrendel§ és minden iltala meghatalmazott személy szimdra minden ésszeri
idSpontban hozziférhetSvé kell tenni az épitési helyszint és az sszes olyan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjdk vagy elékészitik a
teljesitéshez. A Villalkoz6 kételes minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdinal és
beszallitéinal is.

5.15. A Villalkoz6 az épitdipari kivitelezései, valamint a felelds miszaki vezetdi tevékenység
gyakorlisanak részletes szakmai szabalyaitél és az épitési naplorél sz616 51/2000. (VIIL
9.) FVM-GM-KG8ViM egyiittes rendelet alapjan kételes a munkateriilet atadds-4tvételétsl
kezdve folyamatosan épitési naplét vezetni és azt 4llandéan a kivitelezés helyszinén
tartani. A naplét egy eredeti és két mdsolati példinyban kell vezetni, melybdl a
Megrendel$ egy misolati példinyra jogosult.

5.16. A Villalkozd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitisarél a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni. A Villalkozénak az épitési és bontisi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontisi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6
45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyuttes eloirasai szerint kell eljarnta.

5.17. A Villalkozé a munka befejezésekor koteles sajat koltségén  eltavolitani minden
hulladékot, a sajat vagy alvillalkozi tulajdonit képezs eszkizéket, szerszamokat, gépeket
és anyagokat, és koteles a munkatertiletet tiszta és biztonsigos allapotban atadni.

5.18. A Villalkozénak kell sajit koltségén gondoskodnia a teljesités sorin vizrél, energia-
ellitisrol vagy egyéb olyan hilézati csatlakozasrl, amely a munka hatékony, kielégits és
biztonsigos végzéséhez szitkséges. Ehhez a Villalkozs igénybe veheti a Megrendels
tulajdondt képezs, mir létezd koziizemi csatlakozisokat, ellenszolgiltatds fejében. A
kdziizemi dijak a 3.5. pont szerint a Villalkozét terhelik.

519. A Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tizrendészet,
munkavédelmi, kétnyezetvédelmi (igy kilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésckre
vonatkozd), balesetvédelmi, tiizvédelmi és egyéb eldirisok betartisirél. A munkateriilet
megfelelé védelme és Srzése a Villalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartisibol szirmaz6 minden felelGsség a Villalkoz6t terheli.

5.20. A Vallalkoz6 koteles betartani és alvillalkozéival betartatni a 1, illetve rijuk vonatkozé
ad6-, tirsadalombiztositisi és foglalkoztatisi jogszabdlyokat, teljesiteni az eczzel
kapcsolatos fizetési kotelezettségeit. A Villalkozénak killonds figyelmet kell forditani a
munkaer alkalmazisi feltételeire Magyarorszégon és mindenfajta képzettségi munkaers
alkalmazisi feltételeite vonatkozé elirasok, szabalyok és utasitisok kételezd betartisira.

5.21. A Villalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tizvédelmi oktatisirdl
gondoskodni, ezen elSirdsokat betartani, illetve betartatni, A Villalkozé kételes tovibbi
az alvillalkozd, illetve sajit alkalmazottai munkavégzéssel kapesolatos, az ANTSZ 4ltal
meghatirozott helyi szocidlis és kommunilis feltételeirdl gondoskodni. Amennyiben a
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5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

Villalkozé ezen kotelezettségeinek a Megrendeld felszolitisa cllenére a felszolitast kovetd
48 brin beliil sem tesz eleget, a Megrendel jogosult a munkavégzést szineteltetni. Ezen
allasidé beszamit a kotbérterhes hataridokbe.

A Villalkozé koteles megdvni a munkateriileten a mir kiépitett Gt- és kézmithaldzatot. A
Villalkozé vagy alvillalkozdi iltal esetlegesen a munkaterileten okozott kirokat a
Villalkoz6 kételes sajit koltségén az atadis-dtvételig kijavitani, ennek hidnyaban az atadds-
atvétel nem kezdhet6 meg.

A Villalkozé munkéja sordn kiilonds gondossaggal kell, hogy évia és védje a munkaterilet
kérnyezetét. A szomszédos telkekben, kézteriiletekben és 1étesitményekben okozott
barminem® karért tclies felelosséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok dllapotit az
épitkezés megkezdésekor dokumentilni (fotdk, videdfelvételek és leirds) és artél
jegyzbkonyvet felvenni koteles.

A Villalkozo kételes a személyek biztonsagit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetGségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitisi intézkedéseket tenni €s
azokrél a MegrendelSt azonnal értesiteni. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy munkajat a
forgalom fenntartasa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekedSkre és a
jarmivekre is fennall.

A Villalkozé koteles 2 munka megkezdésétél szamitott 5 napon belil a munkateriilet két
végén két tajékoztats tablat felallitani, melyen kételes feltintetni a munka megnevezését, a
tervezé nevét, elérhetéségét, a kivitelezd nevét, a felelés miszaki vezetd nevét,
clérhet&ségét, az épittets nevét, és a miszaki ellendr nevét, elérhetOségét.

A fenticken til Vallalkozéd koteles a Megrendelével szerzGdéses kapesolatban allo PR
szakértd altal elkészitett tervek alapjin és tartalmi elirisok mellett tajékoztatd tablat
legyartatni és a szakért altal meghatirozott helyen, médon és idépontban a munkaterilet
két végén felallitam.

VI.
A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A munkaterilet dtaddsinak és a munka megkezdésének idSpontja:
1. Munkateritlet stadasa: 2010, februar 24.

2. Teljesitési hatéridé: 2010. 4prilis 30.

6.1. A Vallalkozé a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, allapotat szemtevételezte.

6.2. A Megrendel6 a munkateriiletet atadds-dtvétel keretében adja 4t a Vallalkoz6 részére. Az
itadis megtorténtét az épitési naploban kdtelesek a felek rogziteni.

6.3. A Villalkoz6 a munkak megkezdését megel6zGen kételes a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelez bejelentéssel egylitt (felelds miszaki vezetS, stb.) az illetékes épitési
hat6sagnak bejelenteni.

6.4. Az épitési engedélyt, a jovahagyott terveket és miiszaki leirisokat az épitkezés helyszinén
kell tartani és azokat a hatosigok kérésére fel kell mutatni. Az épitési engedély betartisa
kotelezo.

6.5. Az épitési naplba bejegyzéste a Megrendeld (képviscletében eljird, késGbbiekben részben

nevesitésre kerild személyek, szervezetek), a miszaki ellenér, a Vallalkoz6 és a felelos
miiszaki vezetd jogosultak. '
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2

7.3.

A takarista kerilé munkik ellenGrzése érdekében, vagy szakhat6sagi ellendrzési munkik
megkezdése elStt a Villalkozd koteles az ellendrzések és vizsgilatok virhat6 idGpontjat 3
munkanappal kotibban az épitési napléba bejegyezni, és arrél a Megrendelst irisban dgy
ertesiteni, hogy kizdrélag a Megrendels szabad déntésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivin-e venni.

A Megrendels és a miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
eszrevételeiket, javaslataikat az épitési napléba bejegyezni. A Villalkozé kételes a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban vélaszolni, és valaszait egyidejileg telefaxon
1s megkiildeni.

A MegrendelSnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében szilkség
esetén megbeszé&lést kittizni, amelyen a Villalkozé koteles részt venni. A meghbeszélés
eredményeirdl jegyz6konyvet kell felvenni. A jegyz6kényvben meghatirozottak kételezSek
a Vallalkozé szamara.

A Villalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a szerzSdés alapjan véllalt munkihoz felel6s miszaki
vezetot alkalmaz, ezért killon térités nem jar. A felelos miszaki vezetd koteles killsnésen,
de nem kizdrélagosan, folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, valamint az épitési
naplé, illetve a kivitelezés lebonyolitasahoz sziikséges okiratok Grzésérél gondoskodni.

A Villalkoz6é miszaki vezetGjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelés szakmai
Cpitésvezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyelSirisoknak megfeleléen ellissa, és a
kivitelezést teljes felelGsséggel iranyitsa. A felels miszaki vezetd alkalmassigira vonatkozé
igazolasokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

VII.
Viltoztatisok, kiegészit6- és pétmunkik

Ha a Villalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljesitési hataridket, vagy miiszaki tartalmat — a
felelosségi korén kiviil esS ok miatt — elére lithatSlag nem tudja betartani/teljesitent,
jogosult a Tervdokumenticiéban, illetve a jelen szerzédés 2. sz. mellékletét képez6
ajanlatiban meghatirozottaktdl eltérs, olyan miiszaki megoldast javasolni, amely a jelen
szerzOdés céljanak és az itt meghatirozott mindségi elSirisoknak és mas feltételeknek
maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a Villalkozé koteles a szerzédésmédositas
alapjaul szolgalé dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait el6zetesen a
MegrendelS rendelkezésére bocsitani. A Vallalkozé 4ltal javasolt médositdsokra kizardlag a
Megrendel$ irisos hozzijirulisa utin keriilhet sor, mely hozzijirulds megadisara
Megtendel6 nem koteles. EbbéI tobbletkoltsége a Megrendeldnek nem adédhat, a 3.1. pont
szerinti vallalkozéi dij nem névelhetd. A javaslattétel elmulasztisibdl, illetve késedelmes
megtételébdl eredS kirokért a Villalkozét teljes felelGsséggel tartozik.

Amennyiben a Villalkozé 4ltal kezdeményezett médositis engedélykoteles, és a
médositishoz MegrendelS hozzajirult, gy a médositott valtozat kivitelezéséhez szitkséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatésigi hozzjarulisok, stb.) a Villalkozd
feladata és kotelezettsége, ez azonban hatiridé médositisra nem jogosit. Barmilyen
médositas csak irdsban érvényes.

Ha a Villalkoz6 a Tervdokumenticiéban, illetve a jelen szerzSdés 2. sz. mellékletét képezé
ajinlatiban megnevezett anyagokat — a felelSsségi korén kiviil esé ok miatt — beszerezni
nem tudja, vagy a Tervdokumenticiéban, illetve a 2. sz. melléklet szetinti ajanlatban meg
nem hatirozott vagy nem a tipus pontos megjelolésével szereplé anyagot kényszeriil
felhasznalni, \gy csak a célnak megfelels, azonos miiszaki és hasznalati paraméterd anyagot
épithet be. A Villalkoz6 kételes az adott anyag mintsjit és mibizonylatit el3zetesen a
MegrendelS részére megkiildeni, illetve bemutatni. A valtoztatisra és a beépitésre kizitdlag
a Megrendels frdsos hozzdjirulisa utan keriilhet sor, mely hozzijirulis megadisira
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.9.

9.1.

9.2.

Megrendelé nem kételes. Ebbdl tobbletkéltsége a Megrendeldnek nem adédhat, a 3.1. pont
szetinti vallalkozoi dij nem névelhets. A Villalkozd felel azért, hogy a helyettesitett anyag
mind mindségben, mind hasznilhatésagiban megfelel 2 szerz6dés elGirasainak.

VIII.
A felek képviselete

A Megrendel6 esetében az iigyvezeté az a személy, aki a vallalkozdsi szetzGdés
médositasira, tobbletmegrendelésre, illetve annak dijazésira, pothataridd megallapitisira,
vagy a Tervdokumenticio esetleges médositisaval kapesolatban nyilatkozhat.

A Megrendel a kivitelezés koordinicidjara projekt menedzsert és miszaki projekt
menedzsert foglalkoztat, akik szakmai felelSsség mellett iranyitjdk a Villalkozo
munkavégzését de csupin javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendels felé a szolgaitatas
atvételével kapcsolatosan.

A Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgiltatis mindségi és mennyiségi
felilvizsgilatira miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendel§ felé a szolgaltatas dtvételével kapcsolatosan.

A szolgiltatds 4tvételét azonban kizirdlag a Megrendels vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviselSje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a szolgaltatissal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthetS a szolgilratas atvételének.

A Megrendels — szerzdéssel és a szolgiltatas itvételével kapesolatban - nyilatkozattételre
jogosult képviselGje:

Neév: Budai LaszI6

Cim: 8146 Jend, Pet6fi S. u. 6.

Telefonszam: 30/298-6095

Név: Kozma Lajos

Cim: 8300 Tapolca, Hosok tere 15.

Telefonszam: 87/511-156A miiszaki ellendr:

Vallalkozo helyszini képviselje (épitési naplo, felmérési napl6 bejegyzesre jogosult):
Néwv: Simon Tamas, f6mérnok

Cime 8360 Keszthely, Ssmogyei tt 1.

Telefonszadm: 30/ 2371140

A fenti képviselSk és vezetSk személyében bekovetkezett vialtozasokrol a felek egymast
irasban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden haladéktalanul
kotelesek értesitent.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Villalkozé kételes a szolgaltatast — munkamegszakitisok nélkiil — az 2. sz. mellékletben
foglalt épitési iitemtervnek megfelelSen elvégezni.

Az épitési itemtervnek megfeleld egyes részek akkor tekintendéek  teljesitettnek,
amennyiben Vallalkozé azt hidnytalanul és hibamentesen elkészitette és 2 Megrendeld vagy
nyilatkozattételre jogosult képviselSje a miszaki ellendr javaslatara az adott munkarészrél
kiallitort részteljesitési igazolast aliirta. Amennyiben nem torténik meg az adott munkarész
teljesitésének fentickben meghatirozott médon torténd igazolasa, Gigy az adott szolgaltatas
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

nem tekinthetd teljesitettnek és a Villalkozé az etre a munkarészre vonatkozé részszamlajat
nem allithatja ki. A részteljesitési igazolds kidllitisinak feltétele az adott munkarész sorin
beépitett anyagok szallitoleveleinek, illetve azokra vonatkozé megfeleléségi nyilatkozatok
masolati példinyanak a Megrendel5 rendelkezésére bocsitasa.

A Villalkozé koteles az épitési iitemtervnek megfelels egyes munkarészek elkészilltét a
virhat befejezésnél 10 nappal koriabban a MegrendelS részére irisban jelezni. A felek
kotelesek a tervezett befejezés idGpontjdban az adott munkarészt megvizsgilni, és
jegyzOkonyvben valamennyi hibit feltiintetni. A Villalkozé koteles valamennyi, a
jegyzOkonyvben feltiintetett hibat a jegyzGkonyvben meghatirozott idén belill kijavitani.
Ha a hiba kijavitdsival kapcsolatos munkik a részhatiridék hosszabbodisahoz vezetnének,
ugy a Villalkozé koteles a Megrendeldnek a XI. fejezet szerinti kotbért megfizetni.
Részteljesitési igazolas kiallitisira csak a hibik maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet
sot.]

Az atadis-dtvételi eljiris idSpontjir6l a Villalkozd 15 nappal koribban kételes irisban
értesiteni a MegrendelSt. Az atadds-dtvételi eljirds megkezdéséhez a Villalkozd koteles a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a szerz6dés megvalositasat igazolé dokumentumokat:
igy a jogerGs és végrehajthaté hasznilathavételi engedélyt, melynek megszerzése a
Villalkozé kotelessége, és 3 példanyban a megvalésulasi tervdokumenticiét, valamint a
felelGs miiszaki vezet6i nyilatkozatokat. A Villalkozé koteles tovibba atadni a Megrendels
tészéte a beépitett anyagokra vonatkozd minGségi tanusitvanyokat, bizonylatokat,
hasznilati és karbantartisi itmutatékat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a
szerzOdés targyinak a rendeltetésszer és biztonsigos hasznélatahoz szilkkséges. Ezen
dokumenticidk dtadisanak hidnyiban az dtadis-itvétel meghivsul.

Az itadis-dtvételi eljaris sorin a Megrendeld, illetve miiszaki ellendte a szerzddés targyat
telies kérlien megvizsgilja annak megallapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses
és jogszabalyi el6irisoknak. Az 4tadds-dtvételi eljirison felfedezett hibdkrdl a felek
jegyzékonyvet vesznek fel. A jegyzokonyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozé koteles az ott
meghatirozott idén belil maradéktalanul kijavitani. A Villalkozé esetleges hidnypétlasi
kotelezettsége a szerzGdés teljesitésének hatiridejét nem mod031t]a Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkik a hatirid6k hosszabbodisihoz vezetnének, gy a Vallalkozé koteles a
Megrendelonek a késedelemmel kapcesolatosan keletkezd kirat (a kotbért, valamint az azt
meghaladé karat) megtériteni.

Amennyiben a Villalkozé a javitdsi kotelezettségének a jegyzékényvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a MegrendelS donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendel$ a teljesitést elfogadja, Ggy a hibis teljesitéssel érintett rész vonatkozasiban
aranyos dijcsokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendels a teljesitést nem fogadja el,
gy jogosult a hibikat a Vallalkozé kéltségére maga kijavitani vagy missal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerzédést
teljesitettnek, ha a Villalkozé teljesitése hiba- és hidnymentes, a szerzédés munkik 1.
osztilyd minSségben elkésziltek, a jelen szerzSdésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabbd a komyezd létesitményekben, kézmiivekben, utakban a Vallalkozé
vagy alvallalkozdi altal esetlegesen okozott kirok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhat6 meg az dtvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek dnmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hianyossigokkal Gsszefiiggésben és a kijavitisukkal jaré munkik folytin
sem akadilyozzdk a szerzGdés targyinak rendeltetésszeri hasznilatit, ha az egyekben
megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatilyos jogszabilyokban foglalt feltételeknek. A
Villalkoz6 ezen hibdkat is koteles kijavitani az itadis-dtvételkor késziilt jegyz6konyvben
foglalt hataridéig. A hibdk kijavitasaig a Megrendeld visszatarthatja a hibak kijavitisinak
Megrendel6 altal becsiilt értékét. A Villalkozé a végszamla Osszegét ezen értékkel
csokkentent kdteles. A visszatartott Gsszeg szdmlizisira és kifizetésére csak a hibak
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9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

kijavitisit kovetSen jogosult. A hibdk tekintetében egyckben a Megrendelé a Ptk.-ban
togzitett szavatossagi jogaival élhet.

Az dtadis-atvételi eljaris befejezésekor a Megrendels végleges teljesitési igazolast allit ki. A
végleges teljesitési igazolas tartalmazza killonGsen az itadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendeldnek az itadas-dtvétel sorin atadott dokumentaciot felsorolasat,
az érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatartis), és mellékletként a még
megléve, az atvételt nem akadalyozé hibakrdl és mas hidnyossagokrdl, valamint azok
javitasi hatiridejérdl készilt jegyzokonyvet.

A kérveszély a Vallalkozérol a Megrendelére kizardlag a legutolsé részmunka befejezéset
kovetGen, a telies szerzGdéses munka hidny- és hibamentes dtadas-atvételére vonatkozo
végleges teljesitési igazolis Megrendel§ altali alairisaval egyidejileg szall at.

A felek kotelesek az atadis-atvételtdl szamitott egy éven belil a fentiekben meghatirozott
szabilyok betartisaval utd-felillvizsgalati eljarast lefolytatni.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek, biztositékok

A villalkozéi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A részszamlik és a végszimla

kibocsitisa a szerzédés 2. sz. mellékletét képezd épitési és 2. sz. mellékletét képezé fizetési
iitemtervben meghatirozott miszaki készilltség mértékének megfelelSen torténik.

A kiallitott szamlan a kévetkezs elemeket sziikséges feltiintetni:
- a vevs (Megrendel§) megnevezése: Tapolca Varos Onkorméanyzata 8300 Tapolca, Hésok tere
15,
- thmogatdsi dontés azonositd szamat: 2192009003701,
- a tAmogatési szerz8dés szamat: 1900083090,
- tovabba a mas el6irasokban meghatarozottakat.

A teljesitésigazolds kiaddsa akkor tagadhaté meg ha a létesitmény nem alkalmas a
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznélatra, valamint a munka nem I. osztalyt (kifogastalan)
mindségben késziilt el.

A vaéllalkozasi di

- 50 %-at: 2.987.250- Ft + 25 % AFA 746813 - Ft, brutté 3.734.063,- Ftot a megrendels sajat
forrasbal,

- 50 %-at 2987250~ Ft + 25 % AFA 746813~ Ft, bruttd 3.734.062- Ftot a kdzremiiktds
szervezet biztosit thamogatott forrasbol.

Az épitési beruhazas 2010. évi fedezete az nkorményzat koltségvetésében tervezésre keriilt. A
tamogatott forrdsra Tamogatasi Szerz6dés alairdsra keriilt.

Megrendel6 eldleget nem fizet és elleg szdmlét nem fogad el

Megrendels a szerz6désben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, az igazolt teljesftés alapjan
benytijtott szamlat fogadija be.

A dij megfizetése a vallalkozo altali teljesitést, és a megrendeld dltal ennek elismeréseként
killitott teljesftésigazolas kézhezvételét kovetSen kiallitott szamla ellenében atutalassal
torténik.

A Kbt. 305. §. (3) bekezdés rendelkezései szerint a teljesitéstd] szamitott 30 napos - az Eur6pai
Uniébol szarmaz6 forrasbol tdmogatott kzbeszerzésekre irdnyul$ eljaras esetén 60 napos -
fizetési hataridével egyenliti ki ajénlatkér a véllalkozé szamlajat.

Részszamla benytjtasara nincs lehettség,
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Megrendels részére nem fizetné ki, dgy hozzijarul ahhoz, hogy a ki nem fizetett Osszeget,
valamint annak a késedelem idStartamara jiré a Ptk.-ban meghatirozott mértékii kamatta]
névelt mértékét a Megrendel$ az esedékes részszimla vagy végszamla alapjin fizetendd
Osszegbe beszimitsa, abbg] levonja.

A Villalkozé a jelen szerzédéses aliirisitsl szamitott 10 napon beliil teljesitési
biztositékként kételes a netts villalkozéi dij 10 %-anak megfeleld Gsszegli biztositékot

A sikeres dtadis-dtvételts] szamitott 10 napon beliil a Villalkozé kételes a brutté villalkozi

dij 5.%-dnak megfelels Osszegfl joteljesitési biztositékot nyljtani 2 Megbizénak, amelynek a
sikeres miszaki 4tadis-dtvételts] szamitott 3 évig kell érvényben maradnia. Amennyiben 2

10.9.A Villalkozé 2 jelen szerzédésbél ereds kéveteléseit harmadik személy javira nem

11.2.

engedményezheti, a Megrendeld jelen szerz5désbdl eredd  koveteléseivel szemben
beszimitista nem jogosult.

XI.
Késedelem
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11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

A jelen szerzGdésben meghatirozott kotbér lejart kovetelésnek mindsil, a Megrendel az
esedékes tészszamlabol vagy a végszamlibol azokat Jevonhatia. Ha a szdmlibol torténd
levonasta nincs lehetSség vagy 2 szamla Gsszege nem nyujt fedezetet a teljes koveteléste,
akkor a Megrendeld a Kkovetelését a Vallalkozd altal jtadott bankgaranciabdl érvényesitheti.
Az ezt meghaladd esedékes Osszeget a Vallalkozé koteles 10 napon belil 2 Megrendelének
atutalni.

XIIL.
A szolgaltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik killonosen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozasi szerzOdés idétartamara vonatkozo, kell fedezetet nyjto, sajat
névre sz6l6 teljeskort épitési és altalanos feleldsség- €s vagyonbiztositéssal. A villalkozd
tevékenységével Hsszefiiggd, illetve 2 szerzédés idGtartama alatt keletkezd karokra a

” ’

Megrendeld felelosseget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztosités a jelen szerz6dés 4. sz. mellékletének részét képezi. A biztositis koltségét a
Viallalkozé viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell 2 Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen Kkaresemény kovetkezne be 2 munkaterileten, vagy az épitSanyagok
szallitisa soran, Ugy 2 Villalkozé a kareseményt, illetve annak korilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Vallalkozb, vagy 2 Villalkoz
érdekkorébe tartozd személy/ alvallalkozd magatartésé.ra vezethetS vissza, Ggy 2 Vallalkozo
Kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott katt teljes korien
megtériten, Hsszhangban a jelen szerzbdés V. fejezetében foglaltakkal.

A Villalkozé kijelenti, hogy érvényes munkaadoi felelGsségbiztositassal, tovabba 2
munkateriiletre felvonultatott gépeire, eszkozeire <2016 biztositassal rendelkezik.

A Villalkozé Kijelenti, hogy rendelkezik 2 munkavallal6inak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére <2616 balesetbiztositissal, amely olyan munkahelyi baleset &s
rokkantsigi biztositas, amely barmely munkavallaléjanak, megbizottjanak, egyéeb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — bele értve 2 TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasban a Villalkoz6 a Megrendeld irdnyiba semmilyen kéveteléssel nem léphet fel.

XTII1I.
Szavatossag, jotallas

A Villalkozd felelosségére a beépitett  anyagok, valamint nygjtott szolgiltatisok
vonatkozasaban a Ptk. szabélyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkik kotelez  alkalmassigl idejét meghatarozd, a szerzddéskotéskor  hatdlyos
jogszabilyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Villalkozé ennek kérében szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy a
vallalt munkat 2 Megrendeld sltal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint 2
vonatkozé magyat szabvanyoknak megfeleloen, 1. osztilyG minGségben végzi el.

A Villalkozé6t 12 hénapos jotallast kotelezettség terhel.

A szavatossagi és jotalldsi feleldsség keretében a Villalkozd koteles a feltart és a Megrendeld
sltal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstS] szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miiszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitdst megkezdeni és megszakitas nélkiil
befejezni).
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! 13.4. A j6tillsi idS lejérta elStt 30 nappal a felek Gjabb vizsgilatot tartanak, és jegyzGkonyvben

14.1.

14.2.

14.3.

rogzitik az esetlegesen fennills hibikat, valamint az azok kijavitisira meghatirozott
hatiridét.
XIV.
Felmondis, elallis

A Megrendels a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenGen az alibbi esetekben jogosult a
szerzGdéstSl azonnali hatallyal elallni: .

a) a Viallalkozé a projekt végrehajtisit a 6.1. pontban meghatirozott hatiridét kovetd 15
napon beliil nem kezdi el;

b} a Villalkozé a szerz6dés 2. sz. mellékletét képez$ épitési litemtervben foglalt barmely
hatitid6héz képest 30 napot meghaladé késedelembe esik;

©) a Villalkozé dltal foglalkoztatott munkavillalék nem tendelkeznek érvényes
munkavillaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel; :

d) a Villalkozé ellen csideljarist vagy felszamolasi elidrast kezdeményeznek, vagy a
Villalkoz6 végelszimoldsit hatdrozza el, avagy egyeb olyan korilmény meriil fel a
Villalkoz6 érdekkérében, mely a szerzédés teljesitését meghidsithatja;

e) a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelentds
viltozds kévetkezik be, mely a Megrendel6 megitélése szerint a fendekben
meghatirozott viltozisok a jelen szerzddésben meghatirozott kdtelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

A Megrendel§ 2 jelen szerzédést a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmendGen akkor jogosult a
jelen szerzGdést 15 napos hatiridével, elzetes irdsbeli értesitést kévetSen felmondani, ha
erre hatsigi kényszer (az épitkezés hat6sdg részé18] torténd leallitisa, amely a Megrendels
érdekkérén kiviil meriil fel) okot ad.

A Villalkozé jogosult a szerzdést 15 napos hatiridével, el6zetes irasbeli értesitést
kévetben felmondani, ha a Megrendels a Villalkozs a jelen szerz6dés rendelkezéseinek
betartisival késziilt, szabilyosan és jogosan kidllitott szamliinak kiegyenlitésével a
mindenkori fizetési hatiridéhéz képest 60 napot meghaladé késedelembe esik.

14.3.1. A Megrendel$ elillisa, illetve felmondésa esetén jogosult a Villalkozé 4ltal még el nem

14.4.

14.5.

15.1.

15.2,

végzett munkit harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a szimlib6l t51rténé levonasra nincs
lehet6ség vagy a szémla Gsszege nem nydjt fedezetet a teljes koveteléste, a Megrendeld a
kdvetelését a Villalkozé altal dtadott bankgaranciibdl érvényesitheti. Az ezt meghalad6
esedékes Gsszeget a Vallalkozé kételes 10 napon beliil 2 Megrendelének 4tutalni.

A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendels jogosult a 11.3. pont szetinti
kotbér és az azt meghaladé kirinak érvényesitésére. A kovetelés érvényesitésére a 14.4.
pontban foglaltak megfelelGen itinyaddak. A fenti esetekben a Villalkozd kartéritésre nem
jogosult.

A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben 2 Villalkozé a mat elvégzett munkdjinak
megfelel§ villalkozéi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem Iéphet fel 2 Megrendelével
szemben.

XV.
Jogvitik, Birosag
A felek a szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitiikat kozvetlen tirgyalisok soran kisérelik

meg rendezni. A tirgyalisok credménytelensége esetén a felek szakértGi véleményt kérmek
€s a tovibbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kiviili tirgyalisok sikertelensége esetén a szerz8dé felek alavetik magukat a
perértéktl figgSen a Pp. szerint illetékes birésag illetékességének.
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XVI1.
Z 416 rendelkezések

16.1. A szerz8dés teljesitése érdekében a felek kotelesek egyiittmikodni, a teljesités

szempontjabél relevins valamennyi jelentds tényrol egymast értesiteni.

16.2. Amennyiben a jelen szerzGdés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azzd vilna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést  olyan  rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen  vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

16.3. A jelen szerzédés csak a felek koz6s megegyezésével, irasban médosithato.

16.4. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a felek kozott. 2009. oktober 26-an
megkotott keretmegallapodas, a Polgiri Térvénykonyv és a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.5. A felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagydlag alairtak.
Az alibb felsorolt mellékletek jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:

1. szama melléklet:  Ajanlattételi dokumentcié (enneck részeként a Megrendeld, irasbeli
konzulticiéra iranyulé felhivasa/ajanlattételi felhivasa)

2. s7ama melléklet:  a Vallalkozé ajanlata

3. szAmi melléklet: A felelSs miiszaki vezeto alkalmassagira vonatkoz6 igazolasok

4 szimt meliékler  Teljeskrii épitési és 4ltalanos felelGsség- és vagyonbiztositis

ca, 2010. februar 15.

L HORVATH-EP
R Kozmi-, Ut- és Mélyépitd KFT
A ‘ . Keszthely|Somdgye-diild Ipart¢lep
48Zar PaszIo . ) dr.lmre Laszlé TH@NIv-8bamer
polgarmester jegyzé igyvezetd
Tapolca Vires Onkorményzata HORVATH-EP Kit.
Megrendeld Vallalkozo
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